

# Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. zhotov. 18/10/07 ICH, č. objednáv. 092/07/SZ zo dňa 03.12.2007  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

## 1. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** Správa zariadení Úradu vlády SR  
Námestie slobody 1  
813 70 Bratislava

Zastúpený: Ing. Oľga Kolesárová - riaditeľka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000 060 275/8180  
IČO: 00 002 895  
Telefón: 02 57295 185  
Fax: 02 57295 472

1.2. **Zhotoviteľ:** OMOSS spol. s r. o.  
Osadská 679/15  
028 01 Trstená

zastúpený : Marián Murín, konateľ spoločnosti  
zapísaná: OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.: 12032/L  
bank. spojenie: VÚB a.s., pobočka Trstená  
č. účtu: 1475921254/0200  
IČO: 363 90 151  
DIČ: 2020129430  
IČ DPH: SK 2020129430  
Telefón: 043/5 393 300  
Fax: 043/ 5 393 291  
E-mail: [sekretariat@omoss.sk](mailto:sekretariat@omoss.sk)  
Internetová adresa: [www.omoss.sk](http://www.omoss.sk)

## 2. Predmet dodatku

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu oneskoreného začatia prác z dôvodu prekážok na strane objednávateľa sa mení v bode 3.1 dátum odovzdania diela z pôvodného dátumu 31. 3. 2008 na dátum 30. 4. 2008.
- 2.2. Z dôvodu nutnosti úpravy položkového rozpočtu, ktorá vyvstala počas realizácie diela ako dôsledok na jednej strane nutnosti realizácie niektorých navyše prác (resp. navyše dodávok) a na strane druhej nerealizáciou niektorých prác (resp. dodávok) podľa pôvodnej projektovej dokumentácie v dôsledku a zámennou niektorých prvkov položkového rozpočtu, ktoré sa počas realizácie prác ukázali ako nevyhnutné sa zmluvné strany dohodli na zmenách v položkovom rozpočte tak, ako sú zachytené v prílohe č. 1 tohto dodatku – položkový rozpis, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.
- 2.3. V dôsledku zmien v položkovom rozpočte (t. j. nerealizovaných prác a navyše prác) podľa bodu 2.2. dochádza k zmene ceny tak ako je vyčíslená na konci prílohy č. 1 tohto dodatku v riadku ROZDIEL. V tejto súvislosti sa mení bod 4.1 zmluvy tak, že pôvodný text znenie sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom nasledujúceho znenia:  
„Zmluvné strany sa v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov dohodli na nasledovnej cene za dielo:

**Cena bez DPH:**

**16 676 165,1 Sk**

(slovom: šesťnásť miliónov šesťstosedemdesiatšesťtisícjednošesťdesiatpäť slovenských korún)

**19 % sadzba DPH:**

**3 168 471,1 Sk**

(slovom: trimiliónyjednošesťdesiatosemtisícštyristosedemdesiatjeden slovenských korún)

**Cena vrátane DPH vo výške:**

**19 844 636,2 Sk**

(slovom: devätnásť miliónovosemstoštyridsaťštyritisícšesťstotridsaťšesť slovenských korún).

### Záverečné ustanovenia

2.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha podľa bodu 2.2.

2.5. Zmluvné strany si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

2.6. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva sú pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

21. MAR 2008

V Bratislave dňa .....


Za objednávateľa:

V Trstenej dňa 28.03.2008

Za zhotoviteľa:



Ing. Oľga Kolesárová  
riaditeľka SZ ÚV SR



Marián Murin  
konateľ spoločnosti

**OMOSS** Ul. Osadská 679/15, ②  
spol. s r. o. 028 01 TRSTENÁ  
IČO: 36390151  
DIČ: 2020129430, IČ-DPH: SK2020129430