

DODATOK č. 160

uzavretý v zmysle
Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002

medzi

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky**

So sídlom: Nová ulica č. 13
975 04 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. Igor Šulaj
generálny riaditeľ



(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov organizácie: **Novitech Tax, s.r.o.**

So sídlom: ul. Moyzesova 58
040 01 Košice

V zastúpení: Ing. Peter Birčák
výkonný riaditeľ a konateľ spoločnosti



Názov obch. registra: Obchodný register Okresného súdu Košice I
Číslo zápisu: Vložka číslo: 13052/V oddiel Sro

(ďalej len „zhotoviteľ“)

v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenie

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 160 k Zmluve o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002 (ďalej len "Zmluva o dielo"), ktorým v zmysle Zmluvy o dielo špecifikujú časť diela, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za dohodnutú cenu vykonať za podmienok dohodnutých Zmluvou o dielo a týmto Dodatkom.

II. Predmet časti diela

Článok 2 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

2.2.157 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť produkt „P22 - Implementácia úprav aplikácií pre zavedenie eura v APV.DIS“ podľa harmonogramu uvedeného v prílohe D160.2. Produkt P22 bude zrealizovaný na základe produktu „P4 Špecifikácia zavedenia eura v APV DIS“ zazmluvneného v dodatku č. 148 k Zmluve o dielo č. 003620 a akceptovaného dňa 30.04.2008.

III. Cena časti diela

Článok 7 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

7.2.160 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.1 a bodu 7.2 Zmluvy o dielo dohodli na celkovej cene za zhotovenie časti diela špecifikovaného v bode 2.2.157 vo výške:

Cena bez DPH:	41 201 200,00 Sk
+ DPH 19 %:	7 828 228,00 Sk
Celková suma s DPH:	49 029 428,00 Sk

Právo na fakturáciu jednotlivých častí diela vzniká zhotoviteľovi dňom vystavenia akceptačného protokolu objednávateľom.

IV. Termín plnenia

Článok 6 Zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod:

6.1.160 Zhotoviteľ sa zaväzuje časť diela špecifikovanú v bode 2.2.157 tohto dodatku č. 160 zhotoviť v termínoch uvedených v prílohe D160.1.

V.
Záverečné ustanovenia

- V.1 Zmluvné strany sa dohodli na termínoch plnenia dohodnutých úloh tohto dodatku v zmysle prílohy D160.2.
- V.2 Dojednania tohto dodatku sa vzťahujú len na právne vzťahy súvisiace so zhotovovaním časti diela špecifikovanom v článku II. a nedochádza nimi k zmene znenia Zmluvy o dielo č. 003620.
- V.3 V zmluvnom vzťahu ohľadne zhotovenia časti diela uvedenom v článku II. tohto dodatku sa zmluvné strany zaväzujú riadiť prednostne ustanoveniami tohto dodatku a jeho príloh a následne ustanoveniami Zmluvy o dielo č. 003620 zo dňa 22.02.2002. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto dodatkom a Zmluvou o dielo sa riadia platnými ustanoveniami: Zákona č.513/1991 Z.z. / Obchodný zákonník / v platnom znení , Zákona č.40/1964 Z.z. / Občiansky zákonník / v platnom znení a Zákona č.618/2003 Z.z. / Autorský zákon / v platnom znení.
- V.4 Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha:
- D160.1 – ZEA.P22-E1 - Zavedenie eura v APV DIS – Zoznam produktov
D160.2 – ZEA.P22-E1 - Zavedenie eura v APV DIS – Harmonogram
- V.5 Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Platnosť a účinnosť nadobúda dodatok D160 dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
- V.6 Zmeniť alebo zrušiť tento dodatok je možné len písomne so súhlasom oboch zmluvných strán.
- V.7 Zmluvné strany dodatku porozumeli, s jeho obsahom súhlasia a na znak toho ho v súlade so svojou slobodnou vôľou podpisujú.

Banská Bystrica

14. 6. 2008

Košice

17. 7. 2008

Príloha č. D160.2: ZEA.P22-E1 - Zavedenie eura v APV DIS - Harmonogram

ID	WBS	Názov úlohy	Trvanie	Start	Finish	Zodpovedí	Predchádzajúca úloha	Následujúca úloha	Qtr 2, 2008			Qtr 3, 2008			Qtr 4, 2008		
									Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
45	4-2.1.2	Príbežné testovanie počas vývoja	70 d	2.6.08	9.9.08	NTT	44SS	46									
46	4-2.1.3	Finálne testovanie a príprava reінštalácie	12 d	10.9.08	26.9.08	NTT	45	47									
47	4-2.1.4	Odozvedenie na pilot	0 d	26.9.08	26.9.08	NTT	46	49									
48	4-2.2	Činnosti na pilotnom prostredí objednávateľa	10 d	29.9.08	10.10.08												
49	4-2.2.1	Overenie upravených aplikácií	10 d	29.9.08	10.10.08	DR SR	47	50									
50	4-2.2.2	Ukončenie akceptačného konania	0 d	10.10.08	10.10.08	DR SR	49										

ga