

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 14/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

- 1. Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
 Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
 Štatutárny zástupca: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000063521/8180
 IČO: 36071072
 DIČ: 2021606290
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 - v zmluvných vzťahoch: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
 - v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
 Ing. Peter Giba
 riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

- 2. Zhotoviteľ:** **Ing. Peter Urcikán - GESCO**
 Sídlo: Palkovičova 1, 821 08 Bratislava
 Štatutárny zástupca: Ing. Peter Urcikán
 IČO: 32 100 965
 DIČ: 1031474279
 Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Bratislava, a. s.
 Číslo účtu: 0011587214/0900
 Číslo telefónu: 0905 618 233
- Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Peter Urcikán

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 14/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vinohrady** v okrese **Bratislava III** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **30.04.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a

expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu,
schválenie registra v termíne do : **30.08.2010**

Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania spracovateľských etáp dochádza na základe žiadosti zhotoviteľa zo dňa 05.02.2010 z dôvodu odstraňovania posledných chýb, zosúlad'ovania FUVI podľa SPI a SGI, dopracovania údajov na podklade vykonaných zápisov do operátu KN, ako aj vykonávania kontrol predchádzajúcich zverejneniu návrhu registra v obci. Spracovateľ odovzdal návrh registra na kontrolu správnomu orgánu dňa 25.01.2010.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 11.02.2010

V Bratislave, dňa



Objednávateľ

JUDr. Helena Kresáneková
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GESCO
Ing. Peter Urcikán
Palkovičova 1
821 08 Bratislava
IČO: 321 00 965

Zhotoviteľ
Ing. Peter Urcikán