

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 14/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Mária Frindrichová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu


a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Peter Urcikán - GESCO**
Sídlo: Palkovičova 1, 821 08 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Urcikán
IČO: 32 100 965
DIČ: 1031474279
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa Bratislava, a. s.
Číslo účtu: 0011587214/0900
Číslo telefónu: 0905 618 233
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Peter Urcikán

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 14/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vinohrady** v okrese **Bratislava III** (ďalej zmluva), ktorá bola menená dodatkom č. 1 zo dňa 11. februára 2010. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **21.06.2010**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a

obavdal 11. 5. 2010 

expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu,
schválenie registra v termíne do : 31.01.2011

Zdôvodnenie:

K posunu termínu odovzdania III. spracovateľskej etapy dochádza z dôvodu, že zostavenie návrhu registra a zverejnenie na obci nebude možné vypracovať v požadovanom rozsahu v dohodnutých termínoch. K jeho nedodržaniu prispelo, že termín zasadnutia komisie, na ktorom by sa mali dojednať postupy dotknutých orgánov a harmonogram prác v súvislosti so zverejnením návrhu registra na obci bol stanovený na 13. mája 2010 (zvolanie komisie zabezpečuje predseda komisie, ktorým je zástupca obce). Po zasadnutí komisie a doriešení potrebných technických záležitostí bude možné pristúpiť k vyhotoveniu konečných výpisov z registra pre doručenie účastníkom, ako aj vyhotoveniu vytlačených exemplárov písomnej a grafickej časti registra – naplneniu predmetu odovzdania III. spracovateľskej etapy.

K posunu termínu IV. etapy dochádza z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru pre priebeh námietkového konania (s uvažovaním lehôt vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 30.04.2010

V



.....
Objednávateľ
Ing. Mária Frindrichová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GESCO
Ing. Peter Urcikán
Palkovičova 1
821 08 Bratislava
IČO: 321 00 965

.....
Zhotoviteľ
Ing. Peter Urcikán