

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 19/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľ Správy katastra Pezinok

a

2. **Zhotoviteľ:** **FENCL s.r.o.**
Sídlo: Senná ul. Č. 6, 821 09 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mária Fenclová
Bankové spojenie: Ľudová banka
Číslo účtu: 4020021800/3100
IČO: 35724471
DIČ: 2020252014
Číslo telefónu: 0903 265363, 02/53414354

uzatvorili dňa 28. októbra 2008 zmluvu o dielo č. 19/2008/ROEP podľa § 536 - 565
Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie
pozemkov v katastrálnom území **PEZINOK** v okrese **PEZINOK** (ďalej zmluva). Zmluvné strany
sa v zmysle čl. XI, bodu 11.4. zmluvy dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení
takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995
Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra
v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti
registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **30.01.2011**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z.
v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti
výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv
písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a

expedícia písomných a grafických častí registra správnemu orgánu, schválenie registra v termíne do : **30.06.2011**

Zdôvodnenie:

K zmene termínu zostavenia III. a IV. etapy dochádza na základe žiadosti spracovateľa (záznam z pracovného stretnutia zo dňa 24.03.2010 a žiadosť zo dňa 30.03.2010). Dôvodom na predĺženie termínov je predovšetkým riešenie nesúladu v priebehu katastrálnej hranice medzi k. ú. Limbach a k. ú. Pezinok, s ktorým súvisí potreba vyhotovenia technických podkladov (rozsah nesúladu cca 1,5 km), ktoré budú polohovo a geometricky definovať novovytvorené pozemky ako aj vykonávanie súvisiacich opravy chýb. Nesúlad je riešený v súčinnosti správy katastra a spracovateľa v zmysle záznamu z pracovného stretnutia zo dňa 28.01.2010.

Zostavenie ROEP v danom k. ú. ďalej komplikuje aj potreba prešetrenia všetkých originálov LV za účelom zistenia neprečíslovaných parciel po obnove operátu mapovaním (v ISKN nie je vyznačený kód „7“), lustrovanie prídelových listín a plánov, ako aj nesúlady zistené v operáte katastra (napr. zle zapísané podiely – 0/1).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 31.03.2010

V



Objednávateľ

JUDr. Helena Kresáneková
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

FENCL s.r.o.
Genná č. 5
801 05 Bratislava
IČO: 35 22 17 1, DIČ: SK20232014
20100331

Zhotoviteľ

Mária Fenclová
konateľ FENCL, s.r.o.