

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 27/2007, v znení dodatkov č. 1 a 2, na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Slovenský Grob** v okrese **Pezinok**

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: **Katastrálny úrad v Bratislave**
Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Helena Kresáneková
prednostka
IČO: 36071072
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063521/8180

Zhotoviteľ: **Ing. Vincent Dulina CZIPO**
Kmeťová 36, 040 01 Košice
Zastúpený: Ing. Vincent Dulina
Vybavuje: Ing. Vincent Dulina
IČO: 30674344
Bankové spojenie: SLSP, pobočka Košice, č. účtu 82176965/0900
Kontaktné údaje: č. tel. 055/6234084, č. faxu 055/6251259
Zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Košice - okolie,
Živnostenský register: 806-8820

27*

uzatvorili dňa 03.03.2008 zmluvu o dielo č. ~~26~~/2007 podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Slovenský Grob** v okrese **Pezinok** (ďalej len „zmluva“) v znení dodatkov č. 1 a č. 2. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do: **10.12.2010**

Ostatné náležitosti článku III bodu 3.1. zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie

K zmene termínu vyhotovenia ROEP a jeho schválenia dochádza na základe žiadosti správneho orgánu z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru v súvislosti s prebiehajúcim konaním o námietkach - § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. (v tomto konaní je potrebné uvažovať s lehotou na prijímanie námietok, časový priestor potrebný na ich prerokovanie a následne rozhodovanie + nevyhnutné kontroly).

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

* opravil dňa 08.03.2010 Ing. Vincent Dulina


Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých je každé originálnym vyhotovením. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ

V Bratislave dňa, 15.02.2010

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa.




.....
JUDr. Helena Kresáneková
prednostka

Ing. Vincent Dulina CZPO
Kmetova 36, 040 01 KOŠICE
IČO: 30 67 43 44, DIČ: 1020625232
IČ pre DPH: SK1020625232


.....
Ing. Vincent Dulina