

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.**
Sídlo: Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny zástupca: Zuzana Poljovková
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1427043004/1111
IČO: 31 595 537
DIČ: 2020 868 399
Číslo telefónu: 02 5465 3334
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Renáta Šrámková

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 2/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Podunajské Biskupice** v okrese **Bratislava II** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **31.03.2009**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **30.09.2009**

Ostatné termíny uvedené v článku III. bodu 3.1. sa nemenia.

Zdôvodnenie:

Zmenu termínu I. a II. spracovateľskej etapy spracovania ROEP navrhujeme na základe vzájomnej dohody zhotoviteľa, správneho orgánu a objednávateľa. Dôvodom na predĺženie termínov odovzdania predmetných spracovateľských etáp bolo značné množstvo chýb zistených pri kontrole odovzdaných výsledkov a časová náročnosť ich odstraňovania. Časť chýb bola zapríčinená oneskoreným dodaním rastrov z časti riešeného katastrálneho územia. Ostatné chyby boli zistené v častiach, kde mal spracovateľ k dispozícii všetky potrebné podklady na zostavenie grafických súborov PM a BPEJ.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 16.1.2009

V Bratislave, dňa 23.1.2009



Objednávateľ
JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.
Múdený Hámor 15
074 01 BANSKÁ BYSTRICA
Tel.: 048/4318 300 Fax: 048/4318 310

Zhotoviteľ
Ing. Renáta Šrámková
na zákl. plnej moci