

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 4/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **Kraj. Co., s.r.o.**
Sídlo: Teslova 12, 821 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Krajniak, konateľ spoločnosti
IČO: 35 844 744
DIČ: 2 021 685 820
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2 629 520 803 / 1100
Číslo telefónu: (02) 444 601 52
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Ján Krajniak
- v technických otázkach: Ing. Juraj Kočan

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 4/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Nivy** v okrese **Bratislava II** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **30.05.2009**
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií

(VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra,
v termíne do: **30.09.2009**

Ostatné termíny uvedené v článku III. bodu 3.1. sa nemenia.

Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania I. a II. spracovateľskej etapy dochádza na základe žiadosti spracovateľa č. 9/2009/KC zo dňa 17.03.2009. Dôvodom na ich predĺženie bolo oneskorené dodanie natransformovaných rastrových podkladov z pôvodného katastrálneho územia Bratislava, čo spôsobilo sklz v spracovaní grafickej časti registra. Z uvedeného dôvodu nebolo možné reálne splniť pôvodné, zmluvou stanovené termíny odovzdania.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 25.3.2009

V Bratislave, dňa 27.3.2009



[Handwritten signature]

Objednávateľ

JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

[Handwritten signature]

Zhotoviteľ

Ing. Ján Krajniak
konateľ

