

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 4/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 52 Bratislava
Štatutárny zástupca: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **Kraj. Co., s.r.o.**
Sídlo: Teslova 12, 821 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Krajniak, konateľ spoločnosti
IČO: 35 844 744
DIČ: 2 021 685 820
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2 629 520 803 / 1100
Číslo telefónu: (02) 444 601 52
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Ján Krajniak
- v technických otázkach: Ing. Juraj Kočan

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 4/2008/ROEP (ďalej zmluva o dielo) podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Nivy** v okrese **Bratislava II** v znení neskoršieho dodatku č. 1. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. v znení dodatku č. 1 k zmluve o dielo sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **18.11.2009**
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb,

uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **16.04.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra v termíne do : **17.12.2010**

Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania spracovateľských etáp dochádza z dôvodu odstraňovania zistených nesúládov v údajoch súboru popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľnosti (neoprávnene založené parcely registra E-KN, nesúlady výmer), ako aj z dôvodu dodržania následných zákonom stanovených termínov a lehôt (zostavenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci a priebeh námietkového konania).

Všetky skutočnosti vyskytujúce sa v priebehu spracovania registra (predovšetkým množstvo nesúládov), a ovplyvňujúce stanovené termíny z dôvodu zvýšených časových nárokov, nie je možné vopred stanoviť. Tieto závisia od kvality katastrálneho operátu a ich skutočný rozsah je známy vždy až pri spracovaní tej ktorej etapy.

Z uvedeného dôvodu nie je možné reálne splniť pôvodne stanovené termíny odovzdania. Týmto dodatkom dochádza k zrealizovaniu termínov odovzdania jednotlivých etáp v nadväznosti na skutočnosti zistené v priebehu spracovania diela.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 29.09.2009

V Bratislave, dňa 29.09.2009



Objednávateľ
JUDr. Helena Kresáneková
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

Zhotoviteľ
Ing. Ján Krajniak
konateľ

Kraj.Co., s.r.o.
Teslova 12
821 02 BRATISLAVA
IČO: 35 844 744
DIČ: SK2021685820 ①