

## DODATOK č. 3

ke zmluve o dielo č. 4/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb -  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**  
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, prednostka  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000063521/8180  
IČO: 36071072  
DIČ: 2021606290  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Mária Frindrichová, prednostka  
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru  
Ing. Peter Giba  
riaditeľka Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu

a

2. **Zhotoviteľ:** **Kraj. Co., s.r.o.**  
Sídlo: Teslova 12, 821 02 Bratislava  
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Krajniak, konateľ spoločnosti  
IČO: 35 844 744  
DIČ: 2 021 685 820  
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.  
Číslo účtu: 2 629 520 803 / 1100  
Číslo telefónu: (02) 444 601 52  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Ján Krajniak  
- v technických otázkach: Ing. Juraj Kočan

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 4/2008/ROEP (ďalej zmluva) podľa § 536 -  
565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie  
pozemkov v katastrálnom území Nivy v okrese Bratislava II, ktorá bola menená dodatkom č.  
1 zo dňa 27.03.2009 a dodatkom č. 2 zo dňa 29.09.2009. Zmluvné strany sa v zmysle čl. XI,  
bodu 11.4. zmluvy dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

### Článok III, bod 3.1. zmluvy v znení dodatku č. 2 sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II.  
tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č.  
180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti  
registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného  
exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre  
doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb,  
uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne  
do: **29.10.2010**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.  
z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti

ODOVZDANÉ 6.5.2010 Jk

výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv  
pisomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a  
expedícia písomných a grafických častí registra správny orgán,  
schválenie registra v termíne do : 29.04.2011

**Zdôvodnenie:**

K zmene termínu zostavenia III. spracovateľskej etapy dochádza na základe žiadosti spracovateľa (pisomne doručenom dňa 12.04.2010) a vyjadrení správneho orgánu (zo dňa 14.04.2010). Dôvodom na predĺženie termínu sú predovšetkým prieťahy v súvislosti so zabezpečením podkladov potrebných na riadne došetrenie vlastníckych vzťahov (z príslušných archívov).

Riadne spracovanie III. spracovateľskej etapy s využitím všetkých potrebných dokladov je kľúčové z hľadiska celkovej kvality spracovaného diela.

K posunu IV. spracovateľskej etapy dochádza z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru v súvislosti s priebehom námietkového konania, ktorý bol znížený posunom termínu III. etapy spracovania.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 15.04.2010

V Bratislave, dňa 16.4.2010



Objednávateľ  
Ing. Mária Frindrichová  
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

Zhotoviteľ  
Ing. Ján Krajniak  
konateľ

