

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 9/2008/ROEP uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
 Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
 Štatutárny zástupca: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000063521/8180
 IČO: 36071072
 DIČ: 2021606290
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 - v zmluvných vzťahoch: JUDr. Helena Kresáneková, prednostka
 - v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
 Ing. Peter Giba
 riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **Ing. Marián Urminský - U-SOFT**
 Sídlo: Pešia cesta 31/49, 931 01 Šamorín – Mliečno
 Štatutárny zástupca: Ing. Marián Urminský
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 Číslo účtu: 2628034045
 IČO: 17516251
 DIČ: SK1020166279
 Číslo telefónu: 0903 408 288

uzatvorili dňa 12. augusta 2008 zmluvu o dielo č. 9/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Malý Madaras** v okrese **Senec** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zostavenie písomnej časti registra v predpisanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, v termíne do: **30.06.2010**
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **29.10.2010**

Zdôvodnenie:

K posunom termínu spracovateľských etáp dochádza na základe žiadosti spracovateľa zo dňa 22.02.2010 a so súhlasom správy katastra (doručený 17.02.2010 – podaniu žiadosti na KÚ BA predchádzala komunikácia so SK, z uvedeného sú rozdiely v dátumoch). Dôvodom je vzájomná administratívna a technická viazanosť spracovania ROEP na k. ú. Tomášov (spoločná obec). Termíny korešpondujú so spracovaním ROEP v k. ú. Tomášov (termín pre zostavenie III. etapu pre k. ú. Tomášov je 30.06.2010). Ide o konečný termín, ktorý spracovateľ potvrdil.

Uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutia v obci spadá podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. do právomoci správneho orgánu, nie zhotoviteľa.

Dodatkom došlo zároveň k zmene sídla zhotoviteľa z dôvodu premenovania ulice (doložený úradný záznam).

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 26.2.2010,

V



Objednávateľ

JUDr. Helena Kresáneková
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

Zhotoviteľ

Ing. Marián Urminský

Ing. Marián URMINSKÝ - U-SOFT
Pešľa cesta 31/49
931 01 ŠAMORÍN - MLIEČNO
IČO: 17 516 251
IČ DPH: SK1020166279