

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 2/2007 na vypracovanie a odovzдание registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Kráľová pri Senci** v okrese **Senec**

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 05 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľ Správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **GEOKA, spol. s r. o.**
Sídlo: Fedinova 8, 851 01 Bratislava
Prevádzka: Ružinovská 1, 821 01 Bratislava
Zastúpený: Matej Stankovský, konateľ
Bankové spojenie: Ľudová banka
Číslo účtu: 4110096101/3100
IČO: 35743484
DIČ: 2020211281

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III bod 1 zmluvy sa mení nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy, a to v lehote do: **31.12.2009**.

Článok III bod 2 zmluvy sa mení nasledovne:

Vypracovanie a odovzдание diela je rozčlenené do nasledovných spracovateľských etáp:

III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP v termíne do **30.09.2009**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie v termíne do: **31.12.2009**

Článok III bod 3 zmluvy sa mení nasledovne:

III. etapa spracovania sa považuje za ukončenú po vykonaní kontrol podľa MN a po odstránení zistených chýb v zmysle § 14 MN. Zhotoviteľ musí so správnym orgánom vyhotoviť protokol o odovzdaní III. etapy a vykonaní kontroly zapisateľnosti a odstránení chýb.



O úplnosti predloženého ROEP správnemu orgánu vyhotoví správny orgán preberací protokol, v ktorom uvedie, či právoplatné rozhodnutia o námietkach boli v odovzdanom diele zapracované

Článok V bod 2 zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

Úhrada platieb podľa etáp spracovania bude vykonaná na základe faktúry predloženej objednávateľovi. Podmienku pre ich uhradenie je predloženie protokolu spísaného so správnym orgánom v súlade s článkom III ods. 3 tejto zmluvy. Platby za III. etapu je podmienená vykonaním kontrol podľa MN a odstránením zistených chýb.

Článok V bod 3 zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra a protokol podľa článku III ods. 3 tejto zmluvy.

Zdôvodnenie:

Zmenu termínov na spracovanie ROEP navrhujeme po dohode so zhotoviteľom, vzhľadom na zvýšené časové nároky, ktorá si vyžaduje aktualizácia údajov písomnej a grafickej časti registra a následné zostavenie návrhu registra na zverejnenie v obci. V priebehu spracovania boli ďalej zhotoviteľom zistené aj chyby nadväzujúce na podklady katastra, ktoré správa katastra postupne odstraňuje. Na predĺženie termínu spravovania majú vplyv aj organizačné (personálne) problémy spracovateľa.

Povinnosť vyhotovovanie preberacieho protokolu vyplynula zo záverov finančnej kontroly verejného obstarávania ROEP r.č. 1/2008-FK/IS,JK, ktorá bola vykonaná Úradom geodézie, kartografie a katastra SR v 03/2008.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 11. 4. 2008



[Handwritten signature]

Objednávateľ

JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

V Bratislave, dňa



GEOKA
spol. s r.o.
Fedinova 8
851 01 Bratislava
prevádzka: Ružinovská
821 01 Bratislava

[Handwritten signature]
Zhotoviteľ

Matej Stankovský
konateľ spoločnosti GEOKA, s.r.o.