

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 3/2007 na vypracovanie a odovzdanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Vysoká pri Morave** v okrese **Malacky**

I. ZMLUVNÉ STRANY

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Pekná cesta č. 15, 831 05 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Helena Timková
- v technických otázkach: riaditeľka Správy katastra Malacky
2. **Zhotoviteľ:** **GeoScan, spol. s r. o.**
Sídlo: Bárdošova 9, 831 01 Bratislava
Zastúpený: Ing. Štefan Špaček - konateľ
Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava
Číslo účtu: 2629190365/1100
IČO: 35698799
DIČ: 2020876913
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Mgr. Štefan Špaček - vedúci projektu

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku tohto znenia:

III. VYKONANIE DIELA

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy, a to v lehote do: **31.5.2008**.
- Vypracovanie a odovzdanie diela je rozčlenené do nasledovných spracovateľských etáp:
 - I. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácii (FÚVI) v termíne do: **31.8.2007**
 - II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti ROEP, vytvorenie výmenného formátu grafických informácii (VGI) v termíne do: **30.11.2007**
 - III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP v termíne do: **31.1.2008**
 - IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie v termíne do: **31.5.2008**

IV. CENA ZA DIELO

- Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje sumu **907.500,- Sk**, slovom deväťstosedemtisícpäťsto slovenských korún.

Zdôvodnenie:

Zmena termínov na spracovanie ROEP je spôsobená prieťahmi v jednaní o podobe spracovania, predmete spracovania a z toho vyplývajúcej ceny za dielo.


K navýšeniu celkovej ceny za dielo sa pristúpilo z dôvodu, že rozsah prác spojených s obstaraním predmetu zmluvy je väčší ako bolo predpokladané, keďže na vstupných podkladoch z katastrálneho operátu spracovaných pôvodne v rámci ZRPS boli zistené závažné nedostatky (týkajúce sa obsahovej a kvalitatívnej stránky) a nemôžu byť prevzaté do operátu ROEP. Celková cena za dielo sa zvýši z pôvodne stanovených 329.800,- Sk na 907.500,- Sk (navýšenie o 577.700,- Sk) čo zodpovedá rozsahu prepracovania, resp. doplnenia podkladov spracovaných v rámci ZRPS v súlade s technickými a kvalitatívnymi charakteristikami podľa platnej metodiky a záväzných predpisov. Stanovená cena za dielo je konečná.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých je každé originálnym vyhotovením. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva exempláre zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 30.4.2007

V Bratislave, dňa 30-04-2007



Objednávateľ

JUDr. Blanka Slaninová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave

GeoScan
spol. s r.o., Bratislava
Bárdošova 9
831 01 BRATISLAVA

Zhotoviteľ

Ing. Štefan Špaček
konateľ GeoScan, spol. s r.o. Bratislava