

Dodatok č. 1
ZMLUVY O DIELO č. 323/08

uzavretá v zmysle §-u 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka)
v znení neskorších zmien a doplnkov.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: Katastrálny úrad v Bratislave
Sídlo : Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava

Zastúpený: JUDr. Blanka Slaninová, prednostka
Technický dozor: Ján Funcík
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Bankové spojenie: 7000063521/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodný názov: Peter Hudák - PETRA
Sídlo : Račianska 146, 831 54 Bratislava
Zastúpený: Peter Hudák
IČO: 11666382
DIČ: 1020243708
Bankové spojenie: Tatrabanka Bratislava
Č. účtu: 2620000334/1100
Telefón: 02/44883557
IČ pre DPH: SK1020243708
e.mail: info@petraplyn.sk
zapísaná: v ŽR v Senci pod č: 103 - 10686

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvorili dňa 23.10.2008 zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu stavebných prác boli zistené stavebné zmeny, ktoré vyžadovali ďalšie stavebné práce vynútené skutočným stavom objektu a požadovali zmenené dodávky materiálu, ktoré neboli zohľadnené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, pričom by neumožnili ďalšiu realizáciu a ukončenie diela, zmluvné strany sa preto dohodli v zmysle čl.2.5 „zmluvy“ na dodatku č.1, ktorým sa práce navyiac dopĺňajú.

Zmluvné strany sa dohodli , že:

Bod 2.5 článku II. Predmet zmluvy sa dopĺňa nasledovne:

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na realizácii navyiac prác, ktoré vyplývajú zo stavebných zmien. Celkový objem navyiac prác predstavuje sumu 4659,60€ bez DPH,

5544,92€ s DPH. Zoznam navyac prác bude prílohou vystavenej faktúry za dielo. Cena diela zostáva nezmenená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
- 1.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 1.3 Dodatok č.1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave: 4.3.2009



OBJEDNÁVATEL



ZHOTOVITEĽ

PETRA

Račianska č. 146
05 Bratislava
4488 3557