

D o d a t o k č. 2/2005
k zmluve o dielo č. 09387 – R – 4/2003

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
Zhotoviteľ - M I Š Í K, s.r.o., -Geodetická kancelária
Námestie republiky 26, P:O:BOX 166, 984 01 Lučenec

Predmet zmluvy : Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)
kat. územie : **V e ľ k á n a d I p ľ o m** okres : **L u č e n e c**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III. Vykonanie diela bod. 2 vo väzbe na dodatok č. 1 menia sa termíny I., II, III., a IV. spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne :

I. etapa	31.05.2013
II. etapa	30.11.2012
III. etapa	30.11.2013
IV. etapa	30.06.2014

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady za dielo - podľa rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2005 bol ukazovateľ – usporiadanie pozemkového vlastníctva značne znížený. Vzhľadom na túto skutočnosť a realizovanie fakturácie v systéme Štátnej pokladnice, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 11.5.2005

V Lučenci
dňa 16.05.2005

Fajkčík

objednávateľ



[Signature]
zhotoviteľ

