

D o d a t o k č. 2/2004
k zmluve o dielo č. 09392-R-2/2003

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
2. *Zhotoviteľ* - *Ing. Šrámka – Meračská kancelária, Nešporova 11, 962 32 Sliač*

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **S l a t i n s k é L a z y** okres: **D e t v a**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2 mení sa termín spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne:

- I. etapa 31. 1. 2007
- II. etapa 30. 6. 2007
- III. etapa 30. 11. 2007
- IV. etapa 30. 4. 2008

Z d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo– na základe rozpočtového opatrenia na rok 2004 – po vyčerpaní zníženého rozpočtu na usporiadanie pozemkového vlastníctva boli termíny jednotlivých spracovateľských etáp a dokončenia diela ROEP presunuté na rok 2005, vzhľadom na túto skutočnosť a predpokladanú výšku finančných prostriedkov na rok 2005 meníme vo väzbe na Čl. III bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak, ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa **3. DEC. 2004**

.....
Fay L 21
Objednávateľ



V Sliači
dňa **14. 12. 2004**

.....
Zhotoviteľ

ING. JÁN ŠRÁMKA
meračská kancelária
Nešporova 11
962 32 SLIAČ