

**D o d a t o k   č. 3/2006**  
**k zmluve o dielo č. 09392-R-2/2003**

**Zmluvné strany:**

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

2. Zhotoviteľ - Ing. Šrámka – Meračská kancelária, Nešporova 11, 962 32 Sliach

**Predmet zmluvy:** Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/  
kat. územie : **S l a t i n s k é   L a z y** okres: **D e t v a**

**Navrhovaná zmena:**

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2 menia sa termíny spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne:

- I. etapa 31. 7. 2009
- II. etapa 31. 12. 2009
- III. etapa 31. 7. 2010
- IV. etapa 31. 12. 2010

**Z d ô v o d n e n i e :**

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo – podľa rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2006 bol ukazovateľ – usporiadanie pozemkového vlastníctva značne znížený. Vzhľadom na túto skutočnosť, meníme termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak ako sme uviedli vyššie.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa ..... 6. 6. 2006 .....

V Sliachi  
dňa ..... 10. 7. 06 .....

Objednávateľ



Zhotoviteľ

MERAČSKÁ KANCELÁRIA - Šrámka  
Študentská 30  
960 01 ZVOLEN  
☎ 0855/533 28 68