

**D o d a t o k č . 1/2004**  
**k zmluve o dielo č. 09393 – R – 1/2003**

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ - Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
2. Zhotoviteľ - Ing. František Truhan, M.R.Štefanika 102/3, 960 01 Zvolen

Predmet zmluvy : Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)  
kat. územie : J a r a b á okres : B r e z n o

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2 mení sa lehota spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne :

- |      |       |           |
|------|-------|-----------|
| I.   | etapa | 31.1.2005 |
| II.  | etapa | 28.2.2005 |
| III. | etapa | 31.5.2005 |
| IV.  | etapa | 31.8.2005 |

Z d ô v o d n e n i e :


V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2004 – kapitoly Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, meníme vo väzbe na Čl. III. bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa .....**2.0. JAN. 2004**

Vo Zvolene  
dňa ~~30.1.2004~~.....



.....  
objednávateľ

*Ing. TRUHAN František*  
M. R. Štefanika 102/3  
**960 01 ZVOLEN**  
IČO : 31 024 106

.....  
zhotoviteľ