

**D o d a t o k   č. 2/2004**  
**k zmluve o dielo č. 09393-R-1/2003**

**Zmluvné strany:**

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*  
2. *Zhotoviteľ* - *Ing. František Truhan, M. R. Štefánika 102/3, 960 01 Zvolen*

**Predmet zmluvy:** Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/  
kat. územie : **J a r a b á**    okres: **B r e z n o**

**Navrhovaná zmena:**

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2 mení sa termín spracovateľských etáp diela ROEP nasledovne:

- I.      etapa 31. 12. 2008
- II.     etapa 30. 4. 2009
- III.    etapa 30. 8. 2009
- IV.    etapa 31. 1. 2010

**Z d ô v o d n e n i e :**

V nadväznosti na Čl. V. bod 7 zmluvy o dielo – spôsob úhrady ceny za dielo– na základe rozpočtového opatrenia na rok 2004 – po vyčerpaní zníženého rozpočtu na usporiadanie pozemkového vlastníctva boli termíny jednotlivých spracovateľských etáp a dokončenia diela ROEP presunuté na rok 2005, vzhľadom na túto skutočnosť a predpokladanú výšku finančných prostriedkov na rok 2005 meníme vo väzbe na Čl. III bod 2 termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak, ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa ..... **9. DEC. 2004** .....

.....  
*Fajkčí*  
Objednávateľ



Vo Zvolene    **9. DEC. 2004**  
dňa .....

*Ing. TRUHAN František*  
*M. R. Štefánika 102/3*  
**960 01 ZVOLEN**  
IČO: 31 024 106

.....  
Zhotoviteľ