

D o d a t o k č. 4/2010
k zmluve o dielo č. 09393-R-1/2003

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka
2. *Zhotoviteľ* - *Ing. František Truhan, M. R. Štefánika 102/3, 960 01 Zvolen*
Zastúpený: Ing. František Truhan

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **J a r a b á** okres: **B r e z n o**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonalenie diela ods. 2, vo väzbe na dodatok č. 1, 2 a 3 mení sa termín 4. spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne:

IV. etapa z 31. 1. 2010 na 31. 5. 2010

Z d ô v o d n e n i e :

Na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP, podanú Správou katastra Brezno zo dňa 26.1.2010, ev.č.: TO- 00177/2010-000184 a so súhlasom zhotoviteľa, meníme termín IV. spracovateľskej etapy.

Dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že konanie o námietkach nebolo možné právoplatne ukončiť do plánovaného termínu 31.1.2010. Pri riešení odvolaní proti rozhodnutiam o námietkach Katastrálny úrad v Banskej Bystrici zrušil dve rozhodnutia správneho orgánu a vrátil ich Správe katastra Brezno na nové prejednanie a rozhodnutie. Podľa § 7 ods. 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov môže správny orgán schváliť ROEP len po právoplatnosti všetkých rozhodnutí o námietkach.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 28.1.2010



.....
Objednávateľ



Vo Zvolene
dňa 28.1.2010

Ing. František Truhan
M. R. Štefánika 2600/3
960 01 ZVOLEN
IČO: 31024106



.....
Zhotoviteľ