

D o d a t o k č. 5/2010
k zmluve o dielo č. 09393-R-1/2003

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka
2. *Zhotoviteľ* - *Ing. František Truhan, M. R. Štefánika 102/3, 960 01 Zvolen*
Zastúpený: Ing. František Truhan

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **J a r a b á** okres: **B r e z n o**

Navrhovaná zmena:

K Čl. III Vykonanie diela ods. 2, vo väzbe na dodatok č. 1, 2, 3 a 4 mení sa termín 4. spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne:

IV. etapa z 31. 5. 2010 na 31. 7. 2010

Z d ô v o d n e n i e :

Na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP, podanú Správou katastra Brezno a so súhlasom zhotoviteľa, meníme termín IV. spracovateľskej etapy.

Dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že konanie o námietkach nebolo SK do plánovaného termínu 31.5.2010 ukončené. Neukončené ostali dve námietky voči návrhu registra, kde sa účastníci odvolali proti rozhodnutiu SK, odvolací orgán rozhodnutie SK zrušil a vec vrátil na nové konanie. V novom konaní sa obťažne zisťoval nový okruh účastníkov konania nakoľko jeden účastník konania žije v USA a po ich zistení nastali problémy s doručovaním zásielok. Podľa § 7 ods. 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov môže správny orgán schváliť register len po právoplatnom rozhodnutí o všetkých námietkach.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 28.5.2010

Vo Zvolene
dňa 28.5.2010



Objednávateľ



Ing. František Truhan
M. R. Štefánika 2600/3
960 01 ZVOLEN
IČO: 31024106

Zhotoviteľ