

**D o d a t o k   č. 4/2007**  
**k zmluve o dielo č. 09393-R-4/2003**

**Zmluvné strany:**

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
2. *Zhotoviteľ* - *ORNTH s.r.o., ul. Trieda SNP 82, , 974 01 Banská Bystrica*

**Predmet zmluvy:** Register obnovej evidencie pozemkov /ROEP/  
kat. územie : *T e l g á r t* okres: **B r e z n o**

**Navrhovaná zmena:**

1.K Čl. III Vykonanie diela, vo väzbe na dodatok č. 1, 2 a 3 mení sa termín  
4.spracovateľskej etapy diela ROEP nasledovne:

**IV. etapa z 31. 10. 2009 na 31. 3. 2010**

**Z d ô v o d n e n i e :**


Na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP, podanú Správou katastra Brezno zo dňa 22.10.2009, ev.č.: TO- 00684/2009-003383 a so súhlasom zhotoviteľa.

Dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že konanie o námietkach nebolo možné právoplatne ukončiť do plánovaného termínu 31.10.2009. Nakoľko v rámci konania o námietkach bolo podaných spolu 227 podaní, z toho mnohým podaniam bola zaslaná výzva na doplnenie návrhu podľa §7 resp.§11 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. K doplneniu návrhov podľa §11 zákona bolo potrebné vyhotoviť GP. Nakoľko posledné geometrické plány boli doručené až v prvej polovici októbra 2009, nemohli byť doplnené návrhy podľa §11 v stanovenom termíne. Z celkového počtu 227 podaní bolo potrebné na 166 podaní vydať rozhodnutie podľa §7 resp.§11 zákona. Do 31.10.2009 nebolo v silách Správy katastra vydať rozhodnutia na všetky návrhy o vydržaní a preto žiada o zmenu termínu.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa 30.9.2009

  
.....  
Objednávateľ



V Banskej Bystrici  
dňa 30.9.2009

  
.....  
Zhotoviteľ

