

**D o d a t o k   č. 2/2008**  
**k „Zmluve o dielo č. 19/2006 uzavretej dňa: 7.12.2006“**

**Zmluvné strany:**

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*  
*Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica*  
*Zastúpený: Ing. Mária Kováčová - prednostka*
2. *Zhotoviteľ* - *Geomerkart s .r. o., Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš*  
*Zastúpený: Ing. Ján Šimun*

**Predmet zmluvy:** Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/  
kat. územie : **P l i e š o v c e** okres: **Z v o l e n**

**Navrhovaná zmena:**

1. K Čl. III. – Vykonanie diela – ods. 2 Zostavenie a odovzdanie diela – mení sa termín spracovateľskej etapy nasledovne:

**IV. etapa z 30. 10. 2008 na 1. 03. 2009**

**O d ô v o d n e n i e :**

1. V nadväznosti na Čl. IX. – Záverečné ustanovenia - ods. 2 zmluvy o dielo, meníme termín ukončenia spracovateľskej etapy, kde dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že niektorí účastníci konania sa odvolali voči rozhodnutiu správneho orgánu a uvedené odvolania voči rozhodnutiu o námietke sú odstúpené na Katastrálnom úrade v Banskej Bystrici. O námietkach sa vedie t.č. odvolacie konanie, kde po vydaní rozhodnutia o odvolaní sa nedá vylúčiť prípadná možnosť napadnúť rozhodnutie o odvolaní žalobou, na preskúmanie zákonnosti na Krajskom súde v Banskej Bystrici.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa 28. 10. 2008



.....  
Objednávateľ



Vo Veľkom Krtíši  
dňa 28. 10. 2008



.....  
990 01 Veľký Krtíš, Komenského 3  
Tel./Fax: 047/4830 877

Zhotoviteľ