

**D o d a t o k   č. 4/2009**  
**k „Zmluve o dielo č. 19/2006 uzavretej dňa: 7.12.2006“**

**Zmluvné strany:**

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*  
*Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica*  
*Zastúpený: Ing. Mária Kováčová - prednostka*
2. *Zhotoviteľ* - *Geomerkart s.r.o., Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš*  
*Zastúpený: Ing. Ján Šimun*

**Predmet zmluvy:** Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/  
kat. územie : **P l i e š o v c e** okres: **Z v o l e n**

**Navrhovaná zmena:**

1. K Čl. III. – Vykonanie diela – ods. 2 Zostavenie a odovzdanie diela – mení sa termín spracovateľskej etapy nasledovne:

**IV. etapa z 30. 09. 2009 na 30. 09. 2010**

2. K Čl. IV. – Cena diela – dopĺňa sa ods. 4, ktorý znie: Zapracovanie zapísaných listín do KN v období od 01.03.2009 do 30.09.2010 vykoná zhotoviteľ do schváleného registra vo FUVI a VGI.

Merná jednotka (MJ) sa stanovuje zapísaná listina do KN, pričom sa určuje cena za MJ 3,78 € bez DPH a cena s DPH na 4,50 €. Počet MJ odsúhlasí správa katastra pri schválení registra vyhotovením protokolu.

**O d ô v o d n e n i e :**

1. V nadväznosti na Čl. IX. – Záverečné ustanovenia - ods. 2 zmluvy o dielo, meníme termín ukončenia spracovateľskej etapy, na základe žiadosti o zmenu termínu ukončenia diela ROEP, podanú Správou katastra Zvolen so súhlasom zhotoviteľa, zo dňa 25.09.2009, ev. č. TO/00796/2009-003217.

Dôvodom na zmenu termínu je skutočnosť, že účastník konania využil právo na preskúmanie rozhodnutia Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici súdom a rozhodnutie Po-1/2009-4 zo dňa 09.06.2009 so spisovým materiálom Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici č. Po-1/2009 a Správy katastra Zvolen č. C-2/2008 je t.č. na Krajskom súde v Banskej Bystrici. Zároveň na základe uvedených dôvodov nebolo možné zo strany správneho orgánu ukončiť námietkové konanie v plánovanom termíne do 30.09.2009.

V prípade vydania rozhodnutia Krajským súdom v Banskej Bystrici, nadobudnutia jeho právoplatnosti a právoplatného ukončenia námietkového konania, bude ROEP Pliešovce ukončený skôr ako je termín spracovateľskej etapy do 30.09.2010.

2. Do ukončenia diela ROEP Správa katastra Zvolen bude mať povolený zápis listín do katastra nehnuteľností, ktoré dodatočne zhotoviteľ zapracuje do registra na základe Čl. IV. – Cena diela – ods. 4 Zapracovanie zapísaných listín do KN.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.


V Banskej Bystrici  
dňa 28. 09. 2009



Objednávateľ



V Banskej Bystrici  
dňa 29. 09. 2009  
990 01 Veľký Krtíš, Komenského 3  
Tel./Fax: 047/4830 827



Zhotoviteľ