

Množstvo uvedených nesúládov si vyžaduje dostatočne rozsiahly časový priestor na dôkladné prešetrenie a následné ich odstránenie formou opráv v operáte katastra nehnuteľností podľa platných predpisov.

Vzhľadom na uvedené dôvody, meníme termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici
dňa 31.5.2007



Objednávateľ



V Banskej Bystrici
dňa 31.5.2007



Zhotoviteľ

GEOPRIS spol. s r.o.
Horná 79
974 01 Banská Bystrica
IČO: 30 228 701 ②
DIČ: 2020452060