

D o d a t o k č. 1/2007
k zmluve o dielo č. 16/2006

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*
Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka

2. *Zhotoviteľ* - *Ing. František Suchánek, GEODETING*
Zastúpený: Ing. Františkom Suchánkom

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **Teplý Vrch** okres: ***Rimavská Sobota***

Navrhované zmeny:

1. K Čl. I. – Zmluvné strany – bod 1 *Objednávateľ* - mení sa:

Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy – mení sa:

Ing. Mária Kováčová, prednostka

2. K Čl. III *Vykonanie diela ods. 2 - zostavenie a odovzdanie diela - menia sa termíny spracovateľských etáp nasledovne:*

II. etapa 15. 12. 2007

III. etapa 31. 5. 2008

IV. etapa 31. 10. 2008

Z d ô v o d n e n i e :

1. Zastúpenie sa mení z dôvodu vymenovania do funkcie prednostu Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici.

2. V nadväznosti na Čl. VII – Porušenie zmluvných povinností a sankcie za ich porušenie - bod 5 zmluvy o dielo, meníme termíny ukončenia spracovateľských etáp diela ROEP na základe žiadosti o zmenu termínov ukončenia diela ROEP, ktorú podala Správa katastra Rimavská Sobota zo dňa 2. 10. 2007, ev. č. 2007/002291.

Dôvodom na zmenu termínov je, že pri spracovaní I. etapy diela ROEP – tvorba grafickej časti, zhotoviteľ upozornil Správu katastra v Rimavskej Sobote na nesúlady v katastrálnom operáte na hraniciach katastrálnych území definovaných pri spracovaní diela ROEP a ZRPS v susedných katastrálnych územiach a súčasne na nesúlady medzi súborom popisných informácií a súborom geodetických informácií v katastri nehnuteľností. V mnohých prípadoch na odstránenie nedostatkov je potrebné konanie v súčinnosti s vlastníkmi parciel, čo nie je možné vykonať v stanovených termínoch zo strany správy katastra. Zo strany správy katastra je potrebné odstrániť aj diely parciel v uvedenom katastrálnom území registra „C“.

Vzhľadom na uvedené dôvody, meníme termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp tak, ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.


V Banskej Bystrici
dňa 2.10.2007



.....
Objednávateľ



V Rimavskej Sobote
dňa 4.10.2007



.....
ING. FRANTIŠEK SUCHÁNEK
geodetická kancelária
geodet ing

Kraskova 4115/1A, 979 01 Rimavská Sobota
ČO: 34 853 537