

**D o d a t o k   č. 1/2008**  
**k zmluve o dielo č. 1/2006**

**Zmluvné strany:**

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici*  
*Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica*  
*Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka*
2. *Zhotoviteľ* - *Geopris spol. s r. o., Horná 79, 974 01 Banská Bystrica*  
*Zastúpený: Ing. Ján Cimerman - konateľ*

**Predmet zmluvy:** Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/  
kat. územie : **B a d í n**    okres: **B a n s k á B y s t r i c a**

**Navrhované zmeny:**

1. K Čl. I. – Zmluvné strany – ods. 1 *Objednávateľ* – mení sa:  
*Zastúpený:* Z pôvodného: JUDr. Eva Fajbíková, prednostka - na  
Ing. Mária Kováčová, prednostka  
*Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy* – mení sa:  
Z pôvodného: JUDr. Eva Fajbíková, prednostka - na  
Ing. Mária Kováčová, prednostka  
Ostatné údaje ostávajú bezo zmeny.

2. K Čl. III. – Vykonanie diela – ods. 2 Zostavenie a odovzdanie diela – menia sa termíny spracovateľských etáp nasledovne:

**III. etapa do 31. 3. 2008**

**IV. etapa do 30. 9. 2008**

**O d ô v o d n e n i e :**

1. Zastúpenie sa mení z dôvodu vymenovania nového prednostu Katastrálneho úradu v Banskej Bystrici.

2. V nadväznosti na Čl. IX. – Záverečné ustanovenia - ods. 2 zmluvy o dielo, meníme termíny ukončenia spracovateľských etáp na základe žiadosti o zmenu termínov ukončenia diela ROEP, podanú zhotoviteľom so súhlasom Správy katastra Banská Bystrica (SK BB), zo dňa 29.1.2008, ev. č. 30-2008/00756.

Dôvodom na zmenu termínov sú technické a právne špecifická súvisiace so spracovaním registra katastrálneho územia Badín, ktoré si vyžadujú väčší časový priestor pre kvalitné spracovanie diela.

Jedná sa hlavne o nevyjasnené vlastnícke vzťahy na majetku urbárskeho spoločenstva, ako je duplicita vlastníctva, komplikované neprehľadné vlastnícke vzťahy.

V katastrálnom území Badín sa nachádza majetkovoprávne nevysporiadaná cesta diaľničného typu postavená v 80-tych rokoch minulého storočia. Doposiaľ neboli na SK BB predložené majetkovoprávne listiny na zápis stavby do katastra nehnuteľností. Listiny sa nachádzajú u investora, s ktorým sa rokuje o predložení dokladov zhotoviteľovi registra, aby ich mohol zapracovať do návrhu registra. S tým, aby nevznikla duplicita vlastníctva na vykúpených častiach pôvodných pkn. pozemkoch čo si vyžaduje viac času na skúmanie daného stavu.


Zároveň v katastrálnom území Badín sa zistili nesúlady s pôvodnými, susednými katastrálnymi hranicami definovanými pri spracovaní registra a súčasnou katastrálnou hranicou čo podmienilo dodatočné lustrovanie vlastníckych vzťahov v susedných katastrálnych územiach pôvodného stavu.

Uvedené nesúlady si vyžadujú dostatočne rozsiahly časový priestor na dôkladné prešetrenie v súčinnosti s vlastníkmi a následné opravy v katastri nehnuteľností podľa platných predpisov.

Vzhľadom na uvedené dôvody, meníme termíny spracovateľských etáp a tým aj fakturačných etáp, tak ako sme uviedli vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici  
dňa 31.1.2008

  
.....  
Objednávateľ



V Banskej Bystrici  
dňa 31.1.2008

  
.....  
Zhotoviteľ

**GEOPRIS spol. s r.o.**  
Horná 79  
974 01 Banská Bystrica  
IČO : 30 228 701 ③  
DIČ : 2020452060