

D o d a t o k č. 1/2009
k zmluve o dielo č. 30 ROEP/2007

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici,*
Námestie L. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka

2. *Zhotoviteľ* - *GEOPOZ, s. r. o., Rudlovska cesta 2, 974 01 Banská Bystrica*
Zastúpený: Ing. Bugár Tibor – konateľ spoločnosti

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **Poniky** okres: **Banská Bystrica**

Navrhovaná zmena:

K Článku III. Vykonalie diela, ods. 3. 1. menia sa termíny ukončenia spracovateľských etáp nasledovne:

- III. etapa z 31.5.2009 na 30. 6. 2009**
IV. etapa z 31.10.2009 na 15. 12. 2009

O d ô v o d n e n i e :

V nadväznosti na Čl. XI. – Záverečné ustanovenia - ods. 11.4. zmluvy o dielo, sa mení termín ukončenia spracovateľských etáp III. a IV. na základe žiadosti o predĺženie lehoty odovzdania ROEP - Poniky, podanú firmou Geopoz, s.r.o., Rudlovska 2, Banská Bystrica, dňa 10. 2. 2009, ktorá bola doručená na Katastrálny úrad v Banskej Bystrici dňa 17. 2. 2009, ev. č. 2009/000853. Správa katastra Banská Bystrica zmenu termínov odsúhlasila 12.2.2009.

Dôvodom na zmenu termínov bolo zistenie, že po ukončení I. a II. etapy nasledovali práce na identifikáciách parciel UO a parciel podľa pozemkovej knihy pre prípravu zverejnenia registra na obci. Pri šetrení na obci sa zistili chyby v zrovnávacom zostavení, ktoré bolo poskytnuté správou katastra a sporné parcely je potrebné riešiť cez identifikáciu na komasačnú mapu, kde sú uvedené aj mená vlastníkov pozemkov a taktiež dokazovaním na obci pri vykonávaní šetrenia. Vzhľadom na veľký rozsah územia a požiadavky správy katastra, aby bola III. etapa dodaná mesiac pred zverejnením registra na obci, z dôvodu vykonania kontroly zapisateľnosti do KN, bolo vyhovené žiadosti o predĺženie termínu.

Vzhľadom k uvedenému, meníme termíny ukončenia spracovateľských etáp tak, ako je uvedené vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici,
dňa 18. februára 2009


.....
Objednávateľ



V Banskej Bystrici,
dňa 18. 2. 2009

Geopoz, s.r.o.
Rudlovska 2
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 628 826
DIČ: 2020456361

Zhotoviteľ