

D o d a t o k č. 3/2009
k zmluve o dielo č. 30 ROEP/2007

Zmluvné strany:

1. *Objednávateľ* - *Katastrálny úrad v Banskej Bystrici,*
Námestie L. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpený: Ing. Mária Kováčová, prednostka

2. *Zhotoviteľ* - *GEOPOZ, s. r. o., Rudlovská cesta 2, 974 01 Banská Bystrica*
Zastúpený: Ing. Bugár Tibor – konateľ spoločnosti

Predmet zmluvy: Register obnovenej evidencie pozemkov /ROEP/
kat. územie : **Poniky** okres: **Banská Bystrica**

Navrhovaná zmena:

K Článku III. Vykonanie diela, ods. 3. 1. menia sa termíny ukončenia spracovateľských etáp nasledovne:

III. etapa z 30.6.2009 na 31. 10. 2009

IV. etapa z 15.12.2009 na 30. 04. 2010

O d ô v o d n e n i e :


V nadväznosti na Čl. XI. – Záverečné ustanovenia - ods. 11.4. zmluvy o dielo, sa mení termín ukončenia spracovateľských etáp III. a IV. na základe žiadosti o predĺženie lehoty odovzdania ROEP - Poniky, podanú firmou Geopoz, s.r.o., Rudlovská 2, Banská Bystrica, dňa 29. 6. 2009, ktorá bola doručená na Katastrálny úrad v Banskej Bystrici dňa 29. 6. 2009, ev. č. 2009/002520. Správa katastra Banská Bystrica zmenu termínov odsúhlasila 29.6.2009.

Dôvodom na zmenu termínov po odovzdaní FUVI a VGI na správu katastra dňa 25.6.2009 je veľké množstvo chýb, ktoré sa nedajú odstrániť hromadne, ale manuálne je potrebné prechádzať všetky neúplné listy vlastníctva a vyriešiť už založené LV na parcely C – KN – veľké hony bývalého RD, kde sú založené po r. 1991 aj parcely E – KN na základe identifikácií na UO. Je potrebné doriešiť dielčie parcely C – KN, ktoré sa nedajú upraviť na podlomenie kmeňového parcelného čísla, je potrebné rozpočítať výmery určeného operátu – identifikácie na stav C – KN podľa dielčích výmer parciel C – KN. Vzhľadom na skutočnosť, že v k.ú. Poniky je nečíselná mapa stavu C – KN, upravuje sa vrstva KLADPAR podľa geom. plánov určených zo súradníc a odstraňujú sa prekryty s geom. plánmi, ktoré boli merané a určené v miestnom systéme. Treba vytvoriť nové parcely C- KN, keď viacerými geom. plánmi sa rozdelila pôvodná parcela C – KN a zbytková parcela sa nachádza podľa grafiky na viacerých miestach. Parcely E – KN založené na liste vlastníctva je nutné podlomiť na základe prieniku s hranicou intravilán – extravilán.

Vzhľadom k uvedenému, meníme termíny ukončenia spracovateľských etáp tak, ako je uvedené vyššie.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť horeuvedenej zmluvy o dielo.

V Banskej Bystrici,
dňa 30. júna 2009


.....
Objednávateľ



V Banskej Bystrici,
dňa 30.6.2009


.....
Zhotoviteľ

Geopoz, s.r.o.
Rudlovská 2
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31 628 826
DIČ: 2020456361 ①