



**Čl. V  
PLATENIE DIELA**

5. Z osobitných rozpočtových dôvodov na strane objednávateľa platba za práce ukončené v roku 2004 sa bude realizovať v termíne do **31.01.2005**.

**Čl. XIII  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/2003 zo dňa 10.02.2004. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 27.9.2004

V Žiline dňa 27.9.2004



AGROPROJEKT spol. s r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020460082

zhotoviteľ

*Oliver*