

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 8/2003 zo dňa 10.02.2004 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Silická Jablonica**, obec Silická Jablonica, okres Rožňava

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. III zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: JUDr. Štefanom Moyzesom, prednostom
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petriková, vedúca technického odboruČíslo telefónu: 055/7276 230
Číslo faxu: 055/7276 233
v technických otázkach:
 - Ing. Ján Herško , riaditeľ Správy katastra Rožňava
2. Zhotoviteľ: AGROPROJEKT spol. s r.o.
Sídlo: Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina
Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý – konatelia spoločnosti
IČO: 31634915
DIČ: 31634915/894
Bankové spojenie: Ľudová banka, a.s. Žilina
Číslo účtu: 4260024904/3100
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Ondrej Dusa
Číslo telefónu: 041/7635 719
Číslo faxu: 041/7635 719
Email: agroprojekt.za@stonline.sk



ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **15.12.2006**.

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:
20.06.2006

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do:
15.12.2006

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/2003 zo dňa 10.02.2004. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 30.11.2005



V Žiline dňa 23.11.2005

AGROPROJEKT spol. s r.o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

zhotoviteľ