

## DODATOK č. 11


k zmluve o dielo č. 9/2003 - ROEP zo dňa 10.02.2004 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Slavošovce**, obec Slavošovce, okres Rožňava

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. I a Čl. III zmluvy o dielo takto:**

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
Sídlo:                                      Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
Zastúpený:                              Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
IČO:                                        35540249  
Bankové spojenie:                    Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                              7000060945/8180  
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
v zmluvných vzťahoch:  
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
Číslo telefónu:                        055/281 8020  
Číslo faxu:                              055/729 7626  
v technických otázkach:  
- Ing. Ján Herško , riaditeľ Správy katastra Rožňava
2. Zhotoviteľ:                        AGROPROJEKT spol. s r.o.  
Sídlo:                                      Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina  
Zastúpený:                              Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý – konatelia spoločnosti  
IČO:                                        31634915  
DIČ:                                        31634915/894  
Bankové spojenie:                    Ľudová banka, a.s. Žilina  
Číslo účtu:                              4260024904/3100  
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Ondrej Dusa  
Číslo telefónu:                        041/7635 719  
Číslo faxu:                              041/7635 719  
Email:                                      agroprojekt.za@stonline.sk
- 

### ČI. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **30.06.2010**.  
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do:  
**30.06.2010**.

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 9/2003 - ROEP zo dňa 10.02.2004. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 13.1.2010

V Žiline dňa 13.01.2010

.....  
objednávateľ



.....  
zhotoviteľ

AGROPROJEKT spol.s.r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2120450982