

Čl. III. VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy do **31.12.2007**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra
v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z.z..

III. etapa : Zostavenie návrhu registra :

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne
do: **30.09.2007**

IV. etapa : Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie :

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne
do: **31.12.2007**

Čl. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu
a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2004 zo dňa 10.2.2004. Tri rovnopisy
obdrží objednávatel' a jeden zhotoviteľ'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Košiciach, dňa : 18.8.2006

V Rožňave, dňa 15.08.2006



objednávatel'

Ing. Tibor TAKÁČ - GEOPLÁN
ul. Šafárikova 116
048 01 ROŽŇAVA

zhotoviteľ'