

DODATOK č.1

k zmluve o dielo č. 1/2005 zo dňa 10.6.2005 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Jablonov nad Turňou**, obec Jablonov nad Turňou, okres Rožňava

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I a III zmluvy o dielo takto:

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
- Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru
Číslo telefónu: 055/7276 230
Číslo faxu: 055/7276 233
v technických otázkach:
- Ing. Ján Herško, riaditeľ Správy katastra Rožňava
2. Zhotoviteľ: Ing. Tibor Takáč - GEOPLÁN
Sídlo: Šafárikova 116, 048 01, Rožňava
Zastúpený: Ing. Tibor Takáč
IČO: 10747494
IČ DPH: SK 1020378667
Bankové spojenie: SLSP Rožňava
Číslo účtu: 0099636542/0900
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Tibor Takáč
Číslo telefónu: 058/7324157
Číslo faxu: 058/7322276
E mail: geoplan@geoplan-roznava.sk

Čl. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **30.09.2008**.

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

- II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):
- vytvorenie formátu VGI,
 - identifikácia parciel,
 - prešetrovanie v obci,
 - zapracovanie BPEJ do registra v termíne do: **31.12.2007**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **31.05.2008**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do: **30.09.2008**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 1/2005 zo dňa 10.6.2005. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 6.6.2007

V Rožňave dňa 8.6.2007

.....
objednávateľ



Ing. TIBOR TAKÁČ - GEOPLOM
ul. Šafárikova 116
048 01 ROŽŇAVA
-1-

.....
zhotoviteľ