

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 1/2008-ROEP zo dňa 11.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Kokšov-Bakša**, obec Kokšov-Bakša, okres Košice - okolie

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. II zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Eva Trembeczká, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Eva Trembeczká

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

JUDr. Ján Czéhmaster

riaditeľ Správy katastra Košice - okolie

Bankové spojenie:

NBS Košice

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ: Ing. Martina Berezňaninová

sídlo: Pod papierňou 41, 085 01 Bardejov

zastúpený: Ing. Martina Berezňaninová

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Martina Berezňaninová

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.

Číslo účtu:

2620015421/1100

IČO:

37117271

DIČ:

1022391480

ČI. II VYKONANIE DIELA

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

- I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **2.11.2009**.
- II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do: **28.2. 2010**.
- III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do: **31.7. 2010**.
- IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správneho orgánu, schválenie registra, v termíne do: **28.2. 2011**.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 2/2008-ROEP zo dňa 11.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 25. 9. 2009

V Bardejove dňa 29. 9. 2009

.....
objednávateľ



Ing. Martina BEREŽNANINOVÁ
geodetické a kartografické práce
Pod papierňou 41, Bardejov
tel.: 0907/ 913 121
IČO: 37 117 271

.....
zhotoviteľ