

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. 21/2008-ROEP zo dňa 9.7.2008 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Ochtiná**, obec Ochtiná, okres Rožňava

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie Čl. I a Čl. II zmluvy o dielo takto:

OBJEDNÁVATEĽ :

Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, 040 17 Košice

zastúpený: Ing. Eva Trembeczká, prednostka

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Eva Trembeczká

prednostka Katastrálneho úradu v Košiciach

tel.: 055/281 8001

Ing. Ján Herško

riaditeľ Správy katastra v Rožňave

Bankové spojenie:

NBS Košice

Číslo účtu:

7000060945/8180

IČO:

35540249

DIČ:

2021616685

ZHOTOVITEĽ :

zhotoviteľ: Ing. Ján Lisoň – LISONORD

sídlo: Varšavská 3, 040 13 Košice 13

zastúpený: Ing. Jánom Lisoňom

osoby oprávnené konať

vo veciach tejto zmluvy : Ing. Ján Lisoň

Bankové spojenie: VÚB Košice, a.s.

Číslo účtu: 331341-512/0200

IČO: 14400413

DIČ: 1024290828

ČI. II VYKONANIE DIELA

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM (stav analógovej mapy UO) a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do: **30.11.2009**.

Článok XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 21/2008 – ROEP zo dňa 9.7.2008. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 8.10.2009



.....
objednávateľ

V Košiciach dňa 23.10.2009

ING. JAN LIŠON -
LIŠONORD
VARŠAVSKÁ 3
040 13 KOŠICE 13

.....
zhotoviteľ