

## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. 306/1997 KKK zo dňa 25.4.1997 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Tušice**, obec Tušice, okres Michalovce

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. I, Čl. II, Čl. III, Čl. IV a Čl. V zmluvy o dielo takto:**

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
    Sídlo:                                Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
    Zastúpený:                        Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
    IČO:                                 35540249  
    Bankové spojenie:              Štátna pokladnica  
    Číslo účtu:                        7000060945/8180  
    Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
    v zmluvných vzťahoch:  
    - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
    Číslo telefónu:                    055/7276 230  
    Číslo faxu:                        055/7276 233  
    v technických otázkach:  
    - Ing. Milan Matejovič, riaditeľ Správy katastra Michalovce
  
2. Zhotoviteľ:                        AGROCONS Banská Bystrica spol. s r.o.  
    Sídlo:                                Skuteckého 30, 974 01, Banská Bystrica  
    Zastúpený:                        Ing. Hana Kučerová - konateľka  
    IČO:                                 31 633 625  
    DRČO:                               SK 2020 456614  
    Bankové spojenie:              VÚB a.s., pob. Banská Bystrica  
    Číslo účtu:                        4964542312/0200  
    Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Hana Kučerová  
    Číslo telefónu:                    048/4142073, 0907 872 335, 0905 639 173  
    Číslo faxu:                        048/4142073

## ČI. II PREDMET DIELA

Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej „register“) pre katastrálne územie: **Tušice**, obec: **Tušice**, okres: **Michalovce** podľa:

- zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 80/1998 Z. z.,
- vykonávacej vyhlášky č. 157/1996 Z. z.,
- Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov MN 74.20.73.41.10 (984 410 MN-1/96, úplne znenie s Dodatkom č. 1/1997), vydaného MP SR a ÚGKK SR (ďalej „MN“),
- ďalších súvisiacich právnych noriem a technických predpisov.

V prípade, že počas plnenia zmluvy dôjde k zmene platných záväzných predpisov, zhotoviteľ je povinný túto zmenu dodržať.

## ČI. III CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je 338 192,- Sk vrátane DPH (slovom tristotridsaťosemtisícstodevät'desiatdva). Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu :

338 192,00.- Sk

-67 638,40.- Sk vyplatená záloha za I. etapu

-33 819,20.- Sk vyplatený zbytok za I. etapu

---

**Celkom: 236 734,40.- Sk vrátane DPH**

## ČI. IV VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **30.06.2009**.

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra v termíne

do: **31.12.2008**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:  
**31.03.2009**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne  
do: **30.06.2009**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

## ČI. V PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
  - a) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j 67 638,40.-Sk,
  - b) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j 67 638,40.-Sk,
  - c) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j 101 457,60.-Sk.
2. Vyplatenie platieb podľa etáp spracovania bude uskutočnené na základe faktúr, ktoré predloží zhotoviteľ spolu s protokolom o prevzatí správe katastra na potvrdenie oprávnenosti fakturácie a doručí objednávateľovi. Na príslušnej faktúre riaditeľ správy katastra alebo ním poverený pracovník potvrdí text : „ Príslušné práce boli vykonané, číselná a vecná správnosť bola preskúmaná.“ s uvedením dátumu, mena a priezviska, vlastnoručného podpisu a odtlačkom pečiatky. Súčasťou faktúry bude doklad o vykonaní kontroly preukazujúci dokončenie príslušnej spracovateľskej etapy bez chýb (sumárne veličiny v jednom vyhotovení ako tlačový výstup z počítača), potvrdený povereným pracovníkom správy katastra.
3. Po schválení registra správou katastra zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra, na podklade ktorého objednávateľ vykoná konečnú úhradu.


4. Všetky faktúry zhotoviteľ predloží v troch vyhotoveniach a ich splatnosť sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry objednávateľom, s výnimkou prípadov, kedy objednávateľ z osobitných rozpočtových dôvodov nebude môcť v tejto lehote platbu realizovať, sa predlžuje splatnosť faktúry o tri mesiace.

### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 306/1997 KKK zo dňa 25.4.1997.  
Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 11.2.2008


  
.....  
objednávateľ



V Banskej Bystrici dňa

**AGROCONS Banská Bystrica**  
s.r.o.

Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica

  
.....  
zhotoviteľ