

Dodatok č. 6

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9. 1998 č.: **Veľký Slavkov** 10/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej a Dodatku č.5 k nej
zo dňa 15.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Veľký Slavkov**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **7 251 400.00 Sk**

slovom: sedemmiliónovdvestopäťdesiatjedentisícštyristo slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

V nadväznosti dodatku č. 5, bodu I.7.1 a I.7.2, mapovania doplňujúcich polohopisných a výškopisných údajov sa
jedná o vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania
spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ
vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom
území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Veľký Slavkov**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	1222
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	982
Výmera lesnej pôdy v ha	105
Počet parciel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		6950

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

1222 ha x 2200 .- Sk = 2 688 400.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

295 MJ x 900 .- Sk = 265 500.00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

344 MJ x 950 .- Sk = 326 800.00 Sk

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3475 \text{ parcel} \times 550 \text{ .- Sk} = 1\,911\,250.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1222 \text{ ha} \times 180.9 \text{ .- Sk} = 221\,060.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1117 \text{ ha} \times 110 \text{ .- Sk} = 122\,870.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 61\,100.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$557\,433.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$760\,801.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$1117 \text{ MJ [ha]} \times 230 \text{ .- Sk} = 256\,910.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$89 \text{ MJ [ha]} \times 3500 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 62\,300.00 \text{ Sk}$$

$$1222 \text{ MJ [ha]} \times 540 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 131\,976.00 \text{ Sk}$$

$$\text{Spolu} \quad 194\,276.00 \text{ Sk}$$

$$- \quad 81\,000.00 \text{ Sk}$$

$$- \quad 34\,000.00 \text{ Sk}$$

$$79\,276.00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 7 251 400.00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 1 365 522.00 Sk

Rok 2002 384 441.20 Sk

Rok 2003 495 599.80 Sk

Rok 2004 763 856.00 Sk

Rok 2005 1 210 717.00 Sk

Rok 2015 3 031 264.00 Sk

S P O L U: 7 251 400.00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce****483 912.00 Sk**

- I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 483 912.00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových uprav**752 752.00 Sk**

- I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových uprav 161 304.00 Sk
 I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových uprav 161 304.00 Sk
 I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 161 304.00 Sk
 I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových uprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 215 072.00 Sk
 I.2.5. aktualizácia BPEJ 53 768.00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu**329 940.00 Sk**

- I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme
 I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
 I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
 I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 329 940.00 Sk

I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac**343 930.00 Sk**

- I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie 165 795.00 Sk
 I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 55 265.00 Sk
 I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu 122 870.00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**61 100.00 Sk**

- I.5.1. Analytická časť 30 550.00 Sk
 I.5.2. Syntetická časť 30 550.00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových uprav**335 029.00 Sk**

- I.6.1. analytická časť 169 369.20 Sk
 I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu 146 841.00 Sk
 I.6.3. schvaľovací proces 18 818.80 Sk

I.7. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere :**760 801.00 Sk**

- I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100r 27 MJ 81 000.00 Sk
 Mapovanie dopĺňujúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU
 I.7.2. Upravenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha 34 000.00 Sk
 I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha
 Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímok z roku 1949 29 406.00 Sk
 I.7.4. Vyhodnotenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodnotenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou 90 480.00 Sk
 - Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha
 - Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti
 - Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity
 - Klimatické podmienky
 - Odtokové pomery
 - Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie
 - Legislatívna ochrana územia


I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia, cena za MJ: 125Sk/h	141 375.00 Sk	
I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec, cena za MJ: 75Sk/ha	84 825.00 Sk	
I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia, cena za MJ: 30€	33 930.00 Sk	
I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity, cena za MJ: 23	265 785.00 Sk	
<u>I.8. Vykonalenie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u>	256 910.00 Sk	256 910.00 Sk
<u>I.9. Vykonalenie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u>	79 276.00 Sk	79 276.00 Sk
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtvčovacieho plánu</u>		188 188.00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	188 188.00 Sk	
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		268 840.00 Sk
II.1.1. analytická časť	268 840.00 Sk	
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>		268 840.00 Sk
II.2.1. analytická časť	161 304.00 Sk	
II.2.2. syntetická časť	80 652.00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	26 884.00 Sk	
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		268 840.00 Sk
II.1.2. syntetická časť	215 072.00 Sk	
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	26 884.00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	26 884.00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtvčovacieho plánu</u>		614 992.00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	139 796.80 Sk	
III.1.3. pripomienkový proces	104 847.60 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	34 949.20 Sk	
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	265 500.00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	69 898.40 Sk	
<u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		2 238 050.00 Sk
IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1		
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav	326 800.00 Sk	
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	1 911 250.00 Sk	

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

9. 12. 2005



Objednávateľ:

V Rimavskej Sobote
dňa:

6. 12. 2005

G S s.r.o.
A. MARKUŠA 18
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 31 595 383
IČ DPH: SK 2020470980

Zhotoviteľ:

