

## Dodatok č. 5

Ku zmluve o dielo zo dňa 25. 9. 1998 č.: **Gánovce** 12/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999 a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000 a Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Gánovce** okres Poprad, kraj Prešovský.

---

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

### I.

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### III.

#### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **1 295 681.00 Sk**

slovom: jedenmilióndvestodeväťdesiatpäťtisícšesťstoosemdesiatjeden slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

#### **Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:**

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

### III.

**Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:**

**Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Gánovce****

#### **A. Základné údaje:**

Výmera katastrálneho územia v ha	.....	308
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	.....	184
Výmera lesnej pôdy v ha	.....	91
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		788

#### **B. Kalkulácia**

##### **1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV**

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

308 ha x 2200 .- Sk = 677 600.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

28 MJ x 900 .- Sk = 25 200.00 Sk

## 2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$37 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 35 \, 150.00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$394 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 216 \, 700.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$308 \text{ ha} \quad \times \quad 180.9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 55 \, 718.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$217 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 23 \, 870.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 15 \, 400.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$138 \, 369.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$217 \text{ MJ [ha]} \quad 230 \text{ .- Sk} \quad = \quad 49 \, 910.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$35 \text{ MJ [ha]} \quad \times \quad 3500 \text{ .- Sk} \quad \times 0,2 \quad 24 \, 500.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$308 \text{ MJ [ha]} \quad \times \quad 540 \text{ .- Sk} \quad \times 0,2 \quad 33 \, 264.00 \text{ Sk}$$

---

**S P O L U:** **1 295 681.00 Sk**

### C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001	.....	337 076.00 Sk
Rok 2002	.....	96 896.80 Sk
Rok 2003	.....	122 784.20 Sk
Rok 2004	.....	182 952.00 Sk
Rok 2005	.....	196 448.00 Sk
Rok 2015	.....	359 524.00 Sk

---

**S P O L U:** **1 295 681.00 Sk**

## IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

**I. ÚVODNÉ PODKLADY****I.1 Prípravné práce****121 968.00 Sk**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 121 968.00 Sk

**I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových uprav****189 728.00 Sk**

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových uprav 40 656.00 Sk

I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových uprav 40 656.00 Sk

I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 40 656.00 Sk

I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových uprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 54 208.00 Sk

I.2.5. aktualizácia BPEJ 13 552.00 Sk

**I.3. Register pôvodného stavu****83 160.00 Sk**

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme

I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy

I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách

I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 83 160.00 Sk

**I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác****79 588.00 Sk**

I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie 41 788.50 Sk

I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 13 929.50 Sk

I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu 23 870.00 Sk

**I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability****15 400.00 Sk**

I.5.1. Analytická časť 7 700.00 Sk

I.5.2. Syntetická časť 7 700.00 Sk

**I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových uprav****82 313.00 Sk**

I.6.1. analytická časť 42 688.80 Sk

I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu 34 881.00 Sk

I.6.3. schvaľovací proces 4 743.20 Sk

**I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli****49 910.00 Sk**

49 910.00 Sk

**I.8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení****24 500.00 Sk**

24 500.00 Sk

**I.9. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD****33 264.00 Sk**

33 264.00 Sk

**II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV****III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytýčovacieho plánu****47 432.00 Sk**

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 47 432.00 Sk

**II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov****67 760.00 Sk**

II.1.1. analytická časť 67 760.00 Sk

**II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových uprav****67 760.00 Sk**

II.2.1. analytická časť 40 656.00 Sk

II.2.2. syntetická časť 20 328.00 Sk


II.2.3. schvaľovací proces	6 776.00 Sk	
<b><u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u></b>		<b>67 760.00 Sk</b>
II.1.2. syntetická časť	54 208.00 Sk	
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	6 776.00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	6 776.00 Sk	
<b><u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacího plánu</u></b>		<b>113 288.00 Sk</b>
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	35 235.20 Sk	
III.1.3. pripomienkový proces	26 426.40 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	8 808.80 Sk	
III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	25 200.00 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	17 617.60 Sk	
<b><u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u></b>		<b>251 850.00 Sk</b>
IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1		
IV.2. Vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytyčenie a označenie lomových bodov hr	35 150.00 Sk	
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	216 700.00 Sk	

**V.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave  
dňa:

9. 12. 2005




Objednávatel':



V Rimavskej Sobote  
dňa:

6. 12. 2005

**GS s.r.o.**  
A. MARKUŠA 18  
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA  
IČO: 31 595 383  
IČ DPH: SK 2020470980



Zhotovitel':