

Dodatok č. 5

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: Nová Lesná 15/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Nová Lesná
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 559 185,00 Sk**
slovom: **dvamiliónypäťstopäťdesiatdeväťtisícstoosemdesiatpäť slovenských korún**
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1191 z 8.decembra 2004
na realizáciu opatrení v územiach postihnutých veternou kalamitou a potencionálne ohrozených územiach.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

✓ Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Nová Lesná

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	416
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	309
Výmera lesnej pôdy v ha	55
Počet parciel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		3300

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

416 ha x 2200.- Sk = 915 200,00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

78 MJ x 900.- Sk = 70 200,00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$93 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 88 \text{ 350,00 Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$1650 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 907 \text{ 500,00 Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$416 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 75 \text{ 255,00 Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$361 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 39 \text{ 710,00 Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 20 \text{ 800,00 Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$189 \text{ 129,00 Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$253 \text{ 041,00 Sk}$$

S P O L U: **2 559 185,00 Sk**

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001	462 741,00 Sk
Rok 2002	130 873,60 Sk
Rok 2003	168 079,40 Sk
Rok 2004	257 376,00 Sk
Rok 2005	388 681,00 Sk
Rok 2015	1 151 434,00 Sk
S P O L U:	2 559 185,00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce**

164 736,00 Sk

- I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN 164 736,00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

256 256,00 Sk

- I.2.1. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 54 912,00 Sk
 I.2.2. prešetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 54 912,00 Sk
 I.2.3. prešetrenie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 54 912,00 Sk
 I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 73 216,00 Sk
 I.2.5. aktualizácia BPEJ 18 304,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

112 320,00 Sk

- I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme
 I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
 I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
 I.3.4. súpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 112 320,00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

114 965,00 Sk

- I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie 56 441,25 Sk
 I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 18 813,75 Sk
 I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 39 710,00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

20 800,00 Sk

- I.5.1. Analytická časť 10 400,00 Sk
 I.5.2. Syntetická časť 10 400,00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvodě pozemkových úprav

113 417,00 Sk

- I.6.1. analytická časť 57 657,60 Sk
 I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu 49 353,00 Sk
 I.6.3. schvaľovací proces 6 406,40 Sk

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere : 371 ha

253 041,00 Sk

- I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100i 10 MJ 30 000,00 Sk
 Mapovanie dopĺňujúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU
 I.7.2. Upresnenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha 11 200,00 Sk
 I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha
 Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímok z roku 1949 9 646,00 Sk
 I.7.4. Vyhodnotenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodnotenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou 29 680,00 Sk
 - Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha
 - Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti
 - Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity
 - Klimatické podmienky
 - Odtokové pomery
 - Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie
 - Legislatívna ochrana územia

I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia,	cena za MJ: 125Sk/ha	46 375,00 Sk
I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec,	cena za MJ: 75Sk/ha	27 825,00 Sk
I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia,	cena za MJ: 30Sk/ha	11 130,00 Sk
I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity,	cena za MJ: 235Sk/ha	87 185,00 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 64 064,00 Sk

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.1. analytická časť 91 520,00 Sk

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav

II.2.1. analytická časť 54 912,00 Sk
 II.2.2. syntetická časť 27 456,00 Sk
 II.2.3. schvaľovací proces 9 152,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov

II.1.2. syntetická časť 73 216,00 Sk
 II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 9 152,00 Sk
 II.1.4. schvaľovací proces 9 152,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 47 590,40 Sk
 III.1.3. pripomienkový proces 35 692,80 Sk
 III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 11 897,60 Sk
 III.1.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 70 200,00 Sk
 III.1.6. schvaľovací proces 23 795,20 Sk

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

995 850,00 Sk

IV Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
 IV.2. Vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 88 350,00 Sk
 v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytyčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
 IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 907 500,00 Sk

IV.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

V Rimavskej Sobote
dňa:

10. 12. 2004

15 -12- 2004



Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____

G S S. R. O.
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA