

Dodatok č. 5

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Gerlachov 16/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Gerlachov**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **3 253 120,00 Sk**
slovom: trimiliónydvestopäťdesiattritisícstodvadsať slovenských korún
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1191 z 8.decembra 2004
na realizáciu opatrení v územiach postihnutých veternou kalamitou a potencionálne ohrozených územiach.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Gerlachov**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	527
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	440
Výmera lesnej pôdy v ha	41
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		4259

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

527 ha x 2200 .- Sk = 1 159 400,00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

66 MJ x 900 .- Sk = 59 400,00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$88 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 83 \text{ 600,00 Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$2130 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1 \text{ 171 500,00 Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$527 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 95 \text{ 335,00 Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$486 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 53 \text{ 460,00 Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

ekologickej stability 26 350,00 Sk

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$240 \text{ 540,00 Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním. 363 535,00 Sk

S P O L U: 3 253 120,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001	589 367,00 Sk
Rok 2002	165 794,20 Sk
Rok 2003	213 873,80 Sk
Rok 2004	365 500,00 Sk
Rok 2005	466 387,00 Sk
Rok 2015	1 452 198,00 Sk
S P O L U:	3 253 120,00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce**

208 692,00 Sk

- I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN 208 692,00 Sk

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

324 632,00 Sk

- I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 69 564,00 Sk
 I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 69 564,00 Sk
 I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 69 564,00 Sk
 I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 92 752,00 Sk
 I.2.5. aktualizácia BPEJ 23 188,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

142 290,00 Sk

- I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme
 I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
 I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
 I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 142 290,00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

148 795,00 Sk

- I.4.1. Vyhodenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie 71 501,25 Sk
 I.4.2. Vyhodenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 23 833,75 Sk
 I.4.3. Vyhodenie digitálneho terénneho modelu 53 460,00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

26 350,00 Sk

- I.5.1. Analytická časť 13 175,00 Sk
 I.5.2. Syntetická časť 13 175,00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

144 626,00 Sk

- I.6.1. analytická časť 73 042,20 Sk
 I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrovania, aktualizácia digitálneho modelu terénu 63 468,00 Sk
 I.6.3. schvaľovací proces 8 115,80 Sk

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy

363 535,00 Sk

- podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere :** 485 ha
 I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100i 24 MJ 72 000,00 Sk
 Mapovanie dopĺňujúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU
 I.7.2. Upresnenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha 14 600,00 Sk
 I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha 12 610,00 Sk
 Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímkov z roku 1949
 I.7.4. Vyhodenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodnotenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou 38 800,00 Sk
 - Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha
 - Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti
 - Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity
 - Klimatické podmienky
 - Odtokové pomery
 - Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie

I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia,	cena za MJ: 125Sk/ha	60 625,00 Sk
I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec,	cena za MJ: 75Sk/ha	36 375,00 Sk
I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia,	cena za MJ: 30Sk/ha	14 550,00 Sk
I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity,	cena za MJ: 235Sk/	113 975,00 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu **81 158,00 Sk**
 III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu **81 158,00 Sk**

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov **115 940,00 Sk**
 II.1.1. analytická časť **115 940,00 Sk**

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav **115 940,00 Sk**
 II.2.1. analytická časť 69 564,00 Sk
 II.2.2. syntetická časť 34 782,00 Sk
 II.2.3. schvaľovací proces 11 594,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov **115 940,00 Sk**
 II.1.2. syntetická časť 92 752,00 Sk
 II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 11 594,00 Sk
 II.1.4. schvaľovací proces 11 594,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu **210 122,00 Sk**
 III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 60 288,80 Sk
 III.1.3. pripomienkový proces 45 216,60 Sk
 III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 15 072,20 Sk
 III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 59 400,00 Sk
 III.1.6. schvaľovací proces 30 144,40 Sk

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV **1 255 100,00 Sk**

1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
 IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 83 600,00 Sk
 v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
 IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 171 500,00 Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Bratislave
dňa:

15-12-2004

V Rimavskej Sobotě
dňa:

10. 12. 2004

Objednávatel':



Zhotoviteľ:

G S S.R.O.
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA