

Dodatok č. 6

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9. 1998 č.: **Mengusovce** 19/1998 a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej a Dodatku č.5 k nej
zo dňa 15.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Mengusovce**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **3 925 956.00 Sk**

slovom: trimiliónydeväťstodvadsaťpäťtisícdeväťstopäťdesiatšesť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

V nadväznosti dodatku č. 5, bodu I.7.1 a I.7.2, mapovania doplňujúcich polohopisných a výškopisných údajov sa
jedná o vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania
spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ
vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom
území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Mengusovce

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	894
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	568
Výmera lesnej pôdy v ha	243
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		1490

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

894 ha x 2200 .- Sk = 1 966 800.00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

114 MJ x 900 .- Sk = 102 600.00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

142 MJ x 950 .- Sk = 134 900.00 Sk

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$745 \text{ parcel} \times 550 \text{ .- Sk} = 409\,750.00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$894 \text{ ha} \times 180.9 \text{ .- Sk} = 161\,725.00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$651 \text{ ha} \times 110 \text{ .- Sk} = 71\,610.00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

$$44\,700.00 \text{ Sk}$$

5. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$402\,327.00 \text{ Sk}$$

6. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$412\,962.00 \text{ Sk}$$

7. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$651 \text{ MJ [ha]} \times 230 \text{ .- Sk} = 149\,730.00 \text{ Sk}$$

8. Vykonalie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD.

Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$43 \text{ MJ [ha]} \times 3500 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 30\,100.00 \text{ Sk}$$

$$894 \text{ MJ [ha]} \times 540 \text{ .- Sk} \times 0,2 = 96\,552.00 \text{ Sk}$$

$$\text{Spolu} \qquad \qquad \qquad 126\,652.00 \text{ Sk}$$

$$- \qquad \qquad \qquad 39\,000.00 \text{ Sk}$$

$$- \qquad \qquad \qquad 18\,800.00 \text{ Sk}$$

$$68\,852.00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 3 925 956.00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 980 719.00 Sk

Rok 2002 281 252.40 Sk

Rok 2003 357 090.60 Sk

Rok 2004 463 472.00 Sk

Rok 2005 745 834.00 Sk

Rok 2015 1 097 588.00 Sk

S P O L U: 3 925 956.00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce****354 024.00 Sk**

- I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, 354 024.00 Sk
prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav**550 704.00 Sk**

- I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav 118 008.00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav 118 008.00 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN 118 008.00 Sk
I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 157 344.00 Sk
I.2.5. aktualizácia BPEJ 39 336.00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu**241 380.00 Sk**

- I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene 241 380.00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác**233 335.00 Sk**

- I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie 121 293.75 Sk
I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie 40 431.25 Sk
I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu 71 610.00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability**44 700.00 Sk**

- I.5.1. Analytická časť 22 350.00 Sk
I.5.2. Syntetická časť 22 350.00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav**239 619.00 Sk**

- I.6.1. analytická časť 123 908.40 Sk
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňajúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu 101 943.00 Sk
I.6.3. schvaľovací proces 13 767.60 Sk

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy**412 962.00 Sk****podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere :** 622 ha

- I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100r 13 MJ 39 000.00 Sk
Mapovanie dopĺňajúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU
I.7.2. Upravenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha 18 800.00 Sk
I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha 16 172.00 Sk
Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímok z roku 1949
I.7.4. Vyhodnotenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodnotenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou 49 760.00 Sk
- Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha
- Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti
- Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity
- Klimatické podmienky
- Odtokové pomery
- Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie
- Legislatívna ochrana územia

I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia, cena za M.	77 750.00 Sk	
I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec, cena za M.	46 650.00 Sk	
I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia, cena	18 660.00 Sk	
I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity, cena	146 170.00 Sk	
<u>I.8. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s prácami v bodovom poli</u>	149 730.00 Sk	149 730.00 Sk
<u>I.9. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s účelovým mapovaním polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých z obvodu PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení a súvisiacich s polohopisným a výškopisným zameraním a kartografickým spracovaním pásu pre PD</u>	68 852.00 Sk	68 852.00 Sk
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtvčovacieho plánu</u>		
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu		137 676.00 Sk
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	137 676.00 Sk	
II.1.1. analytická časť		
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav</u>	196 680.00 Sk	196 680.00 Sk
II.2.1. analytická časť		196 680.00 Sk
II.2.2. syntetická časť		
II.2.3. schvaľovací proces	118 008.00 Sk	
	59 004.00 Sk	
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>	19 668.00 Sk	
II.1.2. syntetická časť		
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav		196 680.00 Sk
II.1.4. schvaľovací proces	157 344.00 Sk	
	19 668.00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vtvčovacieho plánu</u>	19 668.00 Sk	
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov		358 284.00 Sk
III.1.3. pripomienkový proces	102 273.60 Sk	
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania		
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozem	76 705.20 Sk	
	25 568.40 Sk	
III.1.6. schvaľovací proces	102 600.00 Sk	
<u>IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>	51 136.80 Sk	
IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1		544 650.00 Sk
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav	134 900.00 Sk	
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu.	409 750.00 Sk	

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

9. 12. 2005




Objednávatel':



V Rimavskej Sobote
dňa:

6. 12. 2005

GS s.r.o.
A. MARKUŠA 18
979 01 RIMAVSKÁ SOBOTA
IČO: 31 595 383
IČ DPH: SK 2020470980



Zhotovitel':