

Dodatok č. 3

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Batizovce 2/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
a Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Batizovce**
okres Poprad, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Dopĺňa sa bod I. zmluvy takto:

I.

Predmet zmluvy

Do bodu 2. sa za bod 2.6. vkladá bod 2.7. v znení:

2.7. Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000.

Ostatné ustanovenia článku I. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.I zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **6 686 079,00 Sk**

slovom: šesťmiliónovšesťstoosemdesiatšesťtisícsemdesiatdeväť slovenských korún

Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Zmeny v rozsahu prác spôsobené zmenou technológie spracovania rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 v zmysle zápisov z 12.-14.6.2002 a zápisu z 9.7.2002.

III.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Batizovce**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	1437
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	1040
Výmera lesnej pôdy v ha	146
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		7483

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1437 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 3\,161\,400,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$156 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 140\,400,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$208 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 197\,600,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$3742 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 2\,058\,100,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1437 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 259\,954,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1291 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 142\,010,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému

$$\text{ekologickej stability} \quad 71\,850,00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$654\,765,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 6 686 079,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001	1 603 296,00 Sk
Rok 2002	452 080,20 Sk
Rok 2003	582 052,80 Sk
Rok 2004	853 578,00 Sk
Rok 2005	939 372,00 Sk
Rok 2015	2 255 700,00 Sk
S P O L U:	6 686 079,00 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovania a vykonavania prac projektu pozemkovych uprav k.u.:	Batizovce	
<u>I. UVODNE PODKLADY</u>		
<u>I.1 Pripravne prace</u>		569 052,00 Sk
I.1.1. potrebne zistovanie k § 7 z.c.330/1991 Zb., udaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revizie udajov operatov KN	569 052,00 Sk	
<u>I.2 Operat urceni obvodu projektu pozemkovych uprav</u>		885 192,00 Sk
I.2.1. presetrenie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkovych uprav	189 684,00 Sk	
I.2.2. presetrenie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatych z obvodu projektu pozemkovych uprav	189 684,00 Sk	
I.2.3. presetrenie, meranie a zobrazenie d'alšich objektov potrebnych pre projektovanie pozemkovych uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	189 684,00 Sk	
I.2.4. Operat urceni obvodu projektu pozemkovych uprav v zmysle Metodického navodu na vykonavanie geodetickych cinnosti pre projekt pozemkovych uprav cislo "UGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z aprila 2000	252 912,00 Sk	
I.2.4. aktualizacia BPEJ	63 228,00 Sk	
<u>I.3. Register pôvodného stavu</u>		387 990,00 Sk
I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpisanej tab. forme		
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	387 990,00 Sk	
<u>I.4. Vykonanie prac nad rámec dohodnutej špecifikácie prac</u>		401 964,00 Sk
I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	194 965,50 Sk	
I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	64 988,50 Sk	
I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu	142 010,00 Sk	
<u>I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability</u>		71 850,00 Sk
I.5.1. Analytická časť	35 925,00 Sk	
I.5.2. Syntetická časť	35 925,00 Sk	
<u>I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových uprav</u>		393 231,00 Sk
I.6.1. analytická časť	199 168,20 Sk	
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "UGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	171 933,00 Sk	
I.6.2. schvaľovací proces	22 129,80 Sk	
<u>II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV</u>		
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u>		221 298,00 Sk
III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu	221 298,00 Sk	
<u>II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		316 140,00 Sk
II.1.1. analytická časť	316 140,00 Sk	
<u>II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových uprav</u>		316 140,00 Sk
II.2.1. analytická časť	189 684,00 Sk	
II.2.2. syntetická časť	94 842,00 Sk	
II.2.3. schvaľovací proces	31 614,00 Sk	
<u>II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov</u>		316 140,00 Sk
II.1.2. syntetická časť	252 912,00 Sk	
II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových uprav	31 614,00 Sk	
II.1.4. schvaľovací proces	31 614,00 Sk	
<u>III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu</u>		551 382,00 Sk
III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	164 392,80 Sk	

III.1.3. pripomienkový proces	123 294,60 Sk
III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konani	41 098,20 Sk
III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú.	140 400,00 Sk
III.1.6. schvaľovací proces	82 196,40 Sk

III.1.1. Pisomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:

- III.1.1.1. sprievodnú správu
- III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
- III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
- III.1.1.4. výkaz výmer
- III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
- III.1.1.6. register nového stavu
- III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo je známe
- III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
- III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvlastníkov nie je známy
- III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická časť rozdeľovacieho plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom, digitálnom tvare, kde je zobrazené:

- III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou
- III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnohospodárskych podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
- III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
- III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc, čiernou farbou
- III.1.2.6. parcelné čísla áhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
- III.1.2.8. hranice areálov a ko'dy BPEJ modrou farbou
- III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2 255 700,00 Sk

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1

IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 197 600,00 Sk

v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav

IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu, 2 058 100,00 Sk

v.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa: 17.júl 2002

V Rimavskej Sobotě
dňa:

Objednávatel':

Nanus



Zhotovitel':

GS S.R.O.
97801 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA