

Dodatok č. 5

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Veľká Lomnica 27/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Veľká Lomnica**
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **9 370 876,00 Sk**
slovom: deväťmiliónovtristosedemdesiatšesť slovenských korún
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1191 z 8.decembra 2004
na realizáciu opatrení v územiach postihnutých veternou kalamitou a potencionálne ohrozených územiach.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: **Veľká Lomnica**

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	1912
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	1507
Výmera lesnej pôdy v ha	120
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		5900

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

$$1912 \text{ ha} \quad \times \quad 2200 \text{ .- Sk} \quad = \quad 4\,206\,400,00 \text{ Sk}$$

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

$$377 \text{ MJ} \quad \times \quad 900 \text{ .- Sk} \quad = \quad 339\,300,00 \text{ Sk}$$

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$453 \text{ MJ} \quad \times \quad 950 \text{ .- Sk} \quad = \quad 430 \, 350,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$2950 \text{ parcel} \quad \times \quad 550 \text{ .- Sk} \quad = \quad 1 \, 622 \, 500,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$1912 \text{ ha} \quad \times \quad 180,9 \text{ .- Sk} \quad = \quad 345 \, 881,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$1792 \text{ ha} \quad \times \quad 110 \text{ .- Sk} \quad = \quad 197 \, 120,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému
ekologickej stability

$$95 \, 600,00 \text{ Sk}$$

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

$$873 \, 648,00 \text{ Sk}$$

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

$$1 \, 260 \, 077,00 \text{ Sk}$$

S P O L U: 9 370 876,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001 2 141 433,00 Sk

Rok 2002 601 515,20 Sk

Rok 2003 776 900,80 Sk

Rok 2004 1 284 272,00 Sk

Rok 2005 1 798 817,00 Sk

Rok 2015 2 767 938,00 Sk

S P O L U: 9 370 876,00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovávania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	757 152,00 Sk	757 152,00 Sk
---	---------------	---------------

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav

1 177 792,00 Sk

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav	252 384,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	252 384,00 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	252 384,00 Sk
I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	336 512,00 Sk
I.2.5. aktualizácia BPEJ	84 128,00 Sk

I.3. Register pôvodného stavu

516 240,00 Sk

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme	
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.3.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	516 240,00 Sk

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

543 001,00 Sk

I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrovanie	259 410,75 Sk
I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	86 470,25 Sk
I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu	197 120,00 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

95 600,00 Sk

I.5.1. Analytická časť	47 800,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	47 800,00 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav

525 664,00 Sk

I.6.1. analytická časť	265 003,20 Sk
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrovania, aktualizácia digitálneho modelu terénu	231 216,00 Sk
I.6.3. schvaľovací proces	29 444,80 Sk

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy

1 260 077,00 Sk

Podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere :	1687 ha	
I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100 MJ	82	246 000,00 Sk
Mapovanie dopĺňujúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU		
I.7.2. Upresnenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha		50 800,00 Sk
I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha		43 862,00 Sk
Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímkov z roku 1949		
I.7.4. Vyhodnotenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou		134 960,00 Sk
- Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha		
- Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti		
- Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity		
- Klimatické podmienky		
- Odtokové pomery		
- Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie		
- Legislatívna ochrana územia		

- I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia, cena za MJ: 125Sk/ha 210 875,00 Sk
- I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec, cena za MJ: 75Sk/ha 126 525,00 Sk
- I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia, cena za MJ: 30Sk/ha 50 610,00 Sk
- I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity, cena za MJ: 235Sk/ 396 445,00 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacího plánu 294 448,00 Sk

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 294 448,00 Sk

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov 420 640,00 Sk

II.1.1. analytická časť 420 640,00 Sk

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav 420 640,00 Sk

II.2.1. analytická časť 252 384,00 Sk

II.2.2. syntetická časť 126 192,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 42 064,00 Sk

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov 420 640,00 Sk

II.1.2. syntetická časť 336 512,00 Sk

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 42 064,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 42 064,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a výtčovacího plánu 886 132,00 Sk

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 218 732,80 Sk

III.1.3. pripomienkový proces 164 049,60 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 54 683,20 Sk

III.1.5. predbežné výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 339 300,00 Sk

III.1.6. schvaľovací proces 109 366,40 Sk

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2 052 850,00 Sk

- IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1
- IV.2. Výtčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov 430 350,00 Sk
v teréne v obvode projektu poz. úprav a výtčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav
- IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 1 622 500,00 Sk

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

V Rimavskej Sobotě
dňa:

10. 12. 2004

15-12-2004



G S S. R. O.
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA

Objedávateľ:

Zhotoviteľ: