

Dodatok č. 5

Ku zmluve o dielo zo dňa 25.9.1998 č.: **Malý Slavkov 29/1998** a Dodatku č.1 k nej zo dňa 20.5.1999
Dodatku č.2 k nej zo dňa 8.12.2000, Dodatku č.3 k nej zo dňa 17.7.2002 a Dodatku č.4 k nej
predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: **Malý Slavkov**
okres Kežmarok, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1,
ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 391 601,00 Sk**
slovom: **dvamiliónytristodeväťdesiatjednatísícšesťstojedna slovenských korún**
Cena je bez DPH.

Ostatné ustanovenia článku III. Zmluvy sa nemenia.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác v zmysle úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1191 z 8.decembra 2004
na realizáciu opatrení v územiach postihnutých veternou kalamitou a potencionálne ohrozených územiach.

II.

Mení sa špecifikácia prác projektu pozemkových úprav v prílohe č.1 takto:

Špecifikácia prác projektu pozemkových úprav k.ú.: Malý Slavkov

A. Základné údaje:

Výmera katastrálneho územia v ha	499
Výmera poľnohospodárskej pôdy v ha	407
Výmera lesnej pôdy v ha	47
Počet parcel podľa určeného operátu v obvode projektu poz. Úprav.....		1424

B. Kalkulácia

1. VYPRACOVANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia

499 ha x 2200 .- Sk = 1 097 800,00 Sk

1.2. merná jednotka - 100 metrov predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhr. pozemkov

102 MJ x 900 .- Sk = 91 800,00 Sk

2. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

2.1. merná jednotka - 100 metrov vytýčenej a v lom.bodoch značkou trvalej stabilizácie ozn.hranice náhr.pozemkov

$$123 \text{ MJ} \cdot x \quad 950 \text{ .- Sk} = 116 \, 850,00 \text{ Sk}$$

2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku

$$712 \text{ parcel} \cdot x \quad 550 \text{ .- Sk} = 391 \, 600,00 \text{ Sk}$$

3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp

$$499 \text{ ha} \cdot x \quad 180,9 \text{ .- Sk} = 90 \, 270,00 \text{ Sk}$$

3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digit. terénneho modelu

$$452 \text{ ha} \cdot x \quad 110 \text{ .- Sk} = 49 \, 720,00 \text{ Sk}$$

4. Návrh miestneho územného systému
ekologickej stability

24 950,00 Sk

5. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špec.prác a ceny rešpektovaním Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 súvisiacich s operátom určenia obvodu projektu pozemkových úprav, všeobecnými zásadami funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav a registrom pôvodného stavu

227 490,00 Sk

6. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity. Úhrada za práce bude vykonaná formou vyplatenia zálohy a jej vyúčtovaním.

301 121,00 Sk

S P O L U: 2 391 601,00 Sk

C. Fakturácia a platenie:

Rok 1998-2001	557 154,00 Sk
Rok 2002	156 985,40 Sk
Rok 2003	202 240,60 Sk
Rok 2004	304 916,00 Sk
Rok 2005	475 229,00 Sk
Rok 2015	695 076,00 Sk

S P O L U: 2 391 601,00 Sk

III.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 - etapy spracovania a vykonávania projektu pozemkových úprav takto:

I. ÚVODNÉ PODKLADY**I.1 Prípravné práce**

I.1.1. potrebné zisťovanie k § 7 z.č.330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátov KN	197 604,00 Sk	197 604,00 Sk
---	---------------	---------------

I.2 Operát určenia obvodu projektu pozemkových uprav

I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu pozemkových uprav	65 868,00 Sk	307 384,00 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových uprav	65 868,00 Sk	
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových uprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	65 868,00 Sk	
I.2.4. Operát určenia obvodu projektu pozemkových uprav v zmysle Metodického návodu na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000	87 824,00 Sk	
I.2.5. aktualizácia BPEJ	21 956,00 Sk	

I.3. Register pôvodného stavu

I.3.1. súpis pozemkov, alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tab. forme		134 730,00 Sk
I.3.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy		
I.3.3. zoznamy pozemkov podľa §10 a 17 zákona o pozemkových úpravách		
I. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	134 730,00 Sk	

I.4. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác

I.4.1. Vyhotovenie podkladovej ortofotomapy pre šetrenie	67 702,50 Sk	139 990,00 Sk
I.4.2. Vyhotovenie výslednej ortofotomapy pre projektovanie	22 567,50 Sk	
I.4.3. Vyhotovenie digitálneho terénneho modelu	49 720,00 Sk	

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

I.5.1. Analytická časť	12 475,00 Sk	24 950,00 Sk
I.5.2. Syntetická časť	12 475,00 Sk	

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvodě pozemkových uprav

I.6.1. analytická časť	69 161,40 Sk	136 672,00 Sk
I.6.2. Syntetická časť v návaznosti na Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových uprav číslo "ÚGKK SR P-2023" a "MN SR 3671/200-430" z apríla 2000 dopĺňujúce merania a šetrenia, aktualizácia digitálneho modelu terénu	59 826,00 Sk	
I.6.3. schvaľovací proces	7 684,60 Sk	

I.7. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny z dôvodov nutnosti prípravy

podkladov pre bezodkladné riešenie následkov veternej kalamity na výmere : 451 ha		301 121,00 Sk
--	--	---------------

I.7.1. Doplnenie potrebných údajov: 3000Sk/100i 10 MJ	30 000,00 Sk
Mapovanie dopĺňujúcich polohopisných a výškopisných údajov potrebných pre vypracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usp. územia a návrhu spoločných zariadení a opatrení vo forme predrealizačného polohopisného a výškopisného zamerania a kartografického spracovania pracovného pásu v ohrozených územiach na pozemkoch vyňatých z obvodu PPU	
I.7.2. Upresnenie výškopisných údajov dotknutého územia v rozsahu 15% pre spresnenie digitálneho modelu reliéfu, cena za MJ: 200Sk/ha	13 600,00 Sk
I.7.3. Rekonštrukcia historickej štruktúry krajiny, cena za MJ: 26Sk/ha Spracovanie ortofotomáp z archívnych leteckých meračských snímok z roku 1949	11 726,00 Sk
I.7.4. Vyhodnotenie údajov a podkladov pre spracovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia na základe prehodnotenia a doplnenia údajov o území dotknutom vet. kalamitou	36 080,00 Sk
- Komplexná analýza reliéfu cena za MJ: 80Sk/ha	
- Hodnotenie geologického podkladu, pôdotvorného substrátu a pôdy z hľadiska priepustnosti	
- Aktualizácia údajov o vegetačnom kryte v dôsledku veternej kalamity	
- Klimatické podmienky	
- Odtokové pomery	
- Vytvorenie vrstiev GIS, zostavenie syntetických máp a ich hodnotenie	
- Legislatívna ochrana územia	

I.7.5. Vypracovanie návrhov generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia z hľadiska naliehavosti a potreby zmien vo funkčnom využívaní dotknutého územia, cena za MJ: 125Sk/ha	56 375,00 Sk
I.7.6. Prerokovanie generálnych všeobecných zásad funkčného usporiadania územia s účastníkmi na úrovni štát, región, obec, cena za MJ: 75Sk/ha	33 825,00 Sk
I.7.7. Schválenie generálnych všeob. zásad funkčného usporiadania územia, cena za MJ: 30Sk/ha	13 530,00 Sk
I.7.8. Generálny plán spol. zariadení a opatr. pre riešenie následkov kalamity, cena za MJ: 235Sk/ha	105 985,00 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu 76 846,00 Sk

III.1.1. návrh rozdeľovacieho plánu 76 846,00 Sk

II.1. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov 109 780,00 Sk

II.1.1. analytická časť 109 780,00 Sk

II.2. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode pozemkových úprav 109 780,00 Sk

II.2.1. analytická časť 65 868,00 Sk

II.2.2. syntetická časť 32 934,00 Sk

II.2.3. schvaľovací proces 10 978,00 Sk

II.1 Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov 109 780,00 Sk

II.1.2. syntetická časť 87 824,00 Sk

II.1.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav 10 978,00 Sk

II.1.4. schvaľovací proces 10 978,00 Sk

III. Rozdeľovací plán vo forme rozdeľovacieho a vytyčovacieho plánu 234 514,00 Sk

III.1.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov 57 085,60 Sk

III.1.3. pripomienkový proces 42 814,20 Sk

III.1.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania 14 271,40 Sk

III.1.5. predbežné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu p.ú. 91 800,00 Sk

III.1.6. schvaľovací proces 28 542,80 Sk

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV 508 450,00 Sk

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.1

IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu poz. úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav 116 850,00 Sk

IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu. 391 600,00 Sk

IV.


Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Dve vyhotovenia obdrží objedávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave
dňa:

15-12-2004

V Rimavskej Sobote
dňa:

10. 12. 2004



G S S. R. O.
97901 A. MARKUŠA 18
RIMAVSKÁ SOBOTA

Objedávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____