

## Dodatok č. 6

k zmluve o dielo č.3/1999 zo dňa 29.3.1999 predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Olšavica**, v katastrálnom území **Olšavica**, okres Levoča, kraj Prešov.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

### I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto :

### II.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy a to v lehote :

**do 30.11.2005**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Komplikované identifikovanie parciel spojené z miestnym prešetrovaním v časti Podproč.

### II.

Mení sa príloha C špecifikácie prác ROEP v prílohe č.1 takto:

#### Fakturácia a platenie

Rok :

1999	--
2000	--
2001	--
2002	165 840,-Sk
2003	--
2004	--
2005	<u>98 750,-Sk</u>
Spolu	264 600,-Sk



### III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

p.č.	Ucelená časť- fakturačný celok	Termín	Cena (Sk)
<b>I. Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>			
1-	lustrácia listín ( pozemkovoknižných vložiek ) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností	10.2003	32 920,-
-	aktualizácia listín lustráciou LV a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na správe katastra		
2-	zaznamenávanie údajov získaných lustráciou listín a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>I. spolu</b>		<b>10.2003</b>	<b>32 920,-</b>
<b>II. Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)</b>			
3-	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového graf. podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich graf. podkladov		
-	identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu		
-	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov	10.2003	132 920,-
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehn. poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín predložených účastníkmi konania, výpoved'ou svedkov a iných dôkazov zistených pri prešetrovaní na obci ( potvrdené rozhodnutím správneho orgánu )		
4-	porovnanie súladu údajov pís. a graf. časti registra ( FUVI a VGI )		
-	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
<b>II. spolu</b>		<b>10.2003</b>	<b>132 920,-</b>
<b>III. Kontrola zapisateľnosti údajov pís. časti registra do katastra ( FUVI – VGI, FUVI – ISKN )</b>			
5-		08.2005	32 920,-
<b>III. spolu</b>		<b>08.2005</b>	<b>32 920,-</b>



**IV. Spracovanie údajov písomnej časti reg. do predpísanej tabuľkovej formy, vytvorenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra**

6-	09.2005	49 380,-
<b>IV. spolu</b>	<b>09.2005</b>	<b>49 380,-</b>

**V. Tlač registra a jeho schválenie správnym orgánom**

- 7-zpracovanie podaných námietok proti výpisom z registra, ktorým správny orgán vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra
- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej a grafickej časti registra do katastra
  - adjustácia, tlač, väzba, overenie, expedícia grafických a písomných výstupov registra, s predpísanými náležitosťami, odberateľovi
  - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľností

	11.2005	16 460,-
<b>V. spolu</b>	<b>11.2005</b>	<b>16 460,-</b>

**Celkom** **264 600,-**

**IV.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove, dňa : 29.9.2004

V Spišskej Novej Vsi, dňa: .....



objednávateľ



.....  
zhotoviteľ