

256/03  
af

**DODATOK č. 5**

k zmluve o dielo č. 07/99 zo dňa 17.05.1999

a dodatku č. 1 zo dňa 25.12.1999

a dodatku č. 2 zo dňa 22.01.2002

a dodatku č. 3 zo dňa 30.08.2002

a dodatku č. 4 zo dňa 30.04.2003

predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Hranovnica**, okres Poprad, kraj Prešov

Zmluvné strany :

**Okresný úrad v Poprade, Popradské nábrežie č. 16, 058 01 Poprad**

zastúpený : Ing. Milan Baran, prednosta okresného úradu

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné otázky : Ing. Jozef Vanek, riaditeľ odboru pozemkových úprav a OŽP MP SR

- technické otázky : Ing. Jozef Vajzer, určený riadením odboru PPLH okresného úradu

bankové spojenie : NBS

číslo účtu : 923423-562/0720

IČO : 31777678

**Zhotoviteľ : Geoplán, spol. s.r.o.**

Adresa : Hraničná 5, Poprad

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy : p. Milan Vdovjak - riaditeľ spoločnosti

Ing. Ladislav Oško - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie : UniBanka a.s. Poprad

č. ú. : 1496861/1200

IČO : 31693598

DIČ : 31693598/717

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v odd. Sro, vo vl. č. 1852/P

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom :

**I.**

Mení sa bod II.1 zmluvy takto :

**II.**

**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v lehote

**do 30.01.2004**

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Zmenu termínu odôvodňujeme tým, že nie je prevzatý zjednodušený register pôvodného stavu k nehnuteľnostiam v k. ú. Hranovnica.

**II.**

V prílohe č. 1 Špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov sa mení odsek Fakturácia a platenie takto :

**Fakturácia a platenie :**

Rok 2004 210 000,- Sk

Spolu 210 000,- Sk

## III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto :

Príloha č. 2

### ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovej evidencie pozemkov

P.č	Ucelená časť - fakturačný celok	Cena Sk	Termín
I.	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	63 000,--	30.09.03
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lustrácia listín (pozemkovoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti</li> <li>• aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastrálnom odbore</li> <li>• zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI</li> </ul>		
II.	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)</b>	42 000,--	30.09.03
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• digitalizácia mapových podkladov</li> <li>• vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov</li> <li>• identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu</li> </ul>		
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov</li> <li>• aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín preložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pre prešetrovaní v obci</li> <li>• vytvorenie FVGI</li> </ul>		
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI)</li> </ul>		
4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zosúladenie písomnej a grafickej časti registra</li> </ul>		
III.	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra nehnuteľností (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	21 000,--	31.10.03
IV.	<b>Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b>	21 000,--	30.11.03

V.	<b>Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, odborom PPLH</b>	<b>63 000,--</b>	<b>30.11.03</b>
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra</li> <li>• kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra</li> </ul>		
2.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi</li> <li>• schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra</li> </ul>		
	<b>Spolu</b>	<b>210 000,--</b>	

#### IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 07/99 zo dňa 17.5.1999. Je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany v plnom rozsahu súhlasia so zmenami uvedenými v tomto dodatku a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávatel' : 1.12.2003

Okresný úrad v Poprade

Zhotoviteľ : 27.11.2003

Geoplán, spol. s r.o.

**GEOPLÁN**  
spol. s r.o. -1-  
Hraničná 5, 058 01 Poprad  
IČO: 31693598, DRČ: 31693598/717



*Milan Vdovjak*

Milan Vdovjak  
riaditeľ spoločnosti

*Ing. Ladislav Oško*

Ing. Ladislav Oško  
konateľ spoločnosti

V prílohe č. 1 špecifikácia prác registra obsahujúca evidencie pozemkov sa mení odsek Fakturácia a platenie faktúr

Fakturácia a platenie:

Číslo účtu: 310 030 - Sk  
Spolu: 210 000,- Sk