

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 07/99 zo dňa 17.05.1999

a dodatku č. 1 zo dňa 25.12.1999

a dodatku č. 2 zo dňa 22.01.2002

a dodatku č. 3 zo dňa 30.08.2002

a dodatku č. 4 zo dňa 30.04.2003

a dodatku č. 5 zo dňa 01.12.2003

predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Hranovnica**, okres Poprad, kraj Prešov

Menia sa zmluvné strany - objednávateľ

Objednávateľ:

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov

zastúpený : Ing. Pavol Kovalik, prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

- zmluvné otázky : Ing. Pavol Kovalik, prednosta Krajského pozemkového úradu
v Prešove
tel: 051/7717846

- technické otázky : Ing. Peter Lazor, riaditeľ Obvodného pozemkového úradu
v Poprade
tel: 052/7896481

bankové spojenie : NBS

číslo účtu : 16724572/0720

IČO : 37937898

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto :

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy
v troch vyhotoveniach, a to v lehote

do 30.09.2004

Zdôvodnenie zmeny termínu vykonania diela:

Zmenu termínu odôvodňujeme tým, že nie je prevzatý zjednodušený register pôvodného
stavu k nehnuteľnostiam v k. ú. Hranovnica.

II.

V prílohe č. 1 Špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov sa mení odsek Fakturácia
a platenie takto :

Fakturácia a platenie :

Rok 2004 210 000,- Sk

Spolu 210 000,- Sk

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto :

ETAPY VYKONÁVANIA registra obnovenej evidencie pozemkov

P.č	Ucelená časť - fakturačný celok	Cena Sk	Termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	63 000,--	30.06.04
1.	<ul style="list-style-type: none"> lustrácia listín (pozemkovoknižných vložiek) preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľnosti 		
2.	<ul style="list-style-type: none"> aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastrálnom odbore 		
3.	<ul style="list-style-type: none"> zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI 		
II.	Vytvorenie formátu grafických informácií (FVGI)	42 000,--	30.06.04
1.	<ul style="list-style-type: none"> digitalizácia mapových podkladov vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu 		
2.	<ul style="list-style-type: none"> miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami, z listín preložených účastníkmi konania, výpovedí svedkov a iných dôkazov zistených pre prešetrovaní v obci vytvorenie FVGI 		
3.	<ul style="list-style-type: none"> porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra (FUVI a VGI) 		
4.	<ul style="list-style-type: none"> zosúladenie písomnej a grafickej časti registra 		
III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra nehnuteľností (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	21 000,--	31.07.04
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	21 000,--	30.08.04
V.	Tlač registra a jeho schválenie Okresným úradom, odborom PPLH	63 000,--	30.09.04
1.	<ul style="list-style-type: none"> zpracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra 		
2.	<ul style="list-style-type: none"> adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra 		
	Spolu	210 000,--	

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. Tento dodatok je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 07/99 zo dňa 17.5.1999. Je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany v plnom rozsahu súhlasia so zmenami uvedenými v tomto dodatku a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ : 15.1.2004

Zhotoviteľ : 23.3.2004

Krajský pozemkový úrad v Prešove

Geoplán, spol. s r.o.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Milan Vdovjak
riaditeľ spoločnosti



GEOPLAN
spol. s r.o. -1-
Hraničná 5, 058 01 Poprad
IČO: 31693598, DRČ: 31693598/717

[Handwritten signature]

Ing. Ladislav Oško
konateľ spoločnosti

Mená sa bod II.1 zmluvy táto:

II. Vykonalné dielo

1. Zhotoviteľ sa zaviazuje vypracovať a spraviť objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy v troch vyhotoveniach, a to v termíne

do 31.03.2004

Zodpovednosť za termín a výkony diela

Zmenou termínu zodpovedáme tým, že nie je prevzatý zariadený register pôvodného stavu k nameraným údajom v k. a. hranovníka.

V prílohe č. 1 Špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov sa mení odsek Fakturácia a puagrie číslo

Fakturácia a puagrie

Rok 2004 219 000,- Sk
Spolu 310 000,- Sk

Mená sa bod II.1 zmluvy táto: