

OPPCH 2 kópia

A.1.

Okresný úrad - Prešov

**Register obnovenej evidencie pozemkov  
v zastavanom území obce**

Katastrálne územie : **Bzenov**

Číslo : kat. územia : **807 788**

Okres : **Prešov**  
Kraj : **Prešovský**

Zhotoviteľ : **AGROPROJEKT Žilina**

**Zmluva o dielo**

Číslo zmluvy : **RvIN - 19/2001**

## Zmluva o dielo

číslo zmluvy : RvIN

### OBJEDNÁVATEL:

Okresný úrad Prešov,

Nám. mieru č. 2, 080 72 Prešov  
telefón: 051/77 243 79, 77 323 19, e-mail: [opplh@po.vs.sk](mailto:opplh@po.vs.sk)

Zastúpený : Ing. Milan Benč - prednosta okresného úradu

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy

- zmluvné otázky : Ing. Jozef Vanek - riaditeľ odboru pozemkových úprav MP SR
- technické otázky: Ing. Stanislav Lelák - vedúci odboru PPaLH okresného úradu

Bankové spojenie: NBS pob. Prešov

Číslo účtu: 829-572/0720

IČO: 31777686

(ďalej len objednávateľ)

### ZHOTOVITEĽ:

Agroprojekt spol. s.r.o.

Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

tel. 041/ 7635 719

e-mail: [agroprojekt@next.sk](mailto:agroprojekt@next.sk)

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa

osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné otázky : Ing. Ondrej Dusa
- technické otázky : Ing. Vladimír Barčík

Bankové spojenie: Ľudová banka a.s., pobočka Žilina

Číslo účtu: 4260024 904/3100

IČO : 31634915

DIČ : 31634915/894

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú dnešného dňa túto zmluvu podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. za nasledovných podmienok:

## I. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území (ďalej len "RvIN" ) obce  
**Bzenov**  
v katastrálnom území Bzenov, okres Prešov, kraj Prešovský.

Zhotoviteľ sa zaväzuje využiť nasledovné zákony a predpisy :

- zákon NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom Pokynov MP SR č. 5544/93 - 430 a ÚGKK SR
- zákon NR SR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam a technických predpisov aplikovaných na horeuvedený zákon.
- pokyny MP SR č. 3924/93-430 a ÚGKK SR č. NP-905/1993 zo dňa 1.6.1993 na činnosť orgánov štátnej správy ÚGKK SR a MP SR na vykonávanie pozemkových úprav
- Metodický návod MP SR a ÚGKK SR č. 984 420 MN-1/96 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „MN“) v úplnom znení s dodatkom č. 1/97 zo septembra 1997.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje primerane využiť pri zostavovaní registra obnovenej evidencie pozemkov predpisy ÚGKK SR a MP SR, najmä :

- 2.1. Inštrukciu ÚGKK SR na zápis vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam č. 984 410 1/93,
- 2.2. Inštrukciu na ostatné úlohy katastra nehnuteľností, sys. označenie 984 490 1/93,
- 2.3. Pokyny ÚGKK SR na skenovanie máp veľkých mierok pre účely katastra nehnuteľností č. GK-963/1994
- 2.4. Inštrukciu na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie kartografie a katastra č. 984 900 1/95
- 2.5. Inštrukciu na meranie a vykonávanie zmien v súbore geodetických informácií KN, sys. označenie 984 420 1/93
- 2.6. Usmernenie MP SR č. 131-I/98-430 a ÚGKaK SR č. NP - 2231/98 na zostavenie ROEP a vykonanie zmien v súvislosti s účinnosťou zák. NR SR č. 80/98 Z.z.

3. Dielo vypracované v rozsahu I.1. bude spĺňať dodacie podmienky podľa z. č. 180/1995 Z.z. - § 8 a jeho vykonávacieho predpisu, Metodického návodu MP SR a ÚGKaK SR č. 984 420 MN - 1/96 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v úplnom znení s dodatkom č. 1/97, najmä §§ 12,13,14 a kvalitatívne, technické a dodacie podmienky technických predpisov uvedených v bode I.2 tejto zmluvy..

## II. Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v lehote do

30. septembra 2002

2. Register overí zhotoviteľ menom, priezviskom, overovacou pečiatkou (autorizačné overovanie výsledkov geodetických prác podľa § 7 z.č. 215/95 Z.z.), dátumom a podpisom a predloží ho na posúdenie a schválenie OÚ v Prešove, odboru PPaLH.

3. V registri predloženom na posúdenie a schválenie OÚ v Prešove, odbore PPaLH budú zapracované všetky námietky podané proti výpisom z návrhu registra, ktorým okresný úrad vyhovel, osobitný zoznam budú tvoriť pozemky, ktoré budú predmetom ukončeného konania podľa § 12 ods. 1 z. č. 180/1995 Z.z.

4. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať podľa etáp vykonávania registra uvedených v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

### III.

#### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špecifikácie prác uvedenej v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy predstavuje čiastku v hodnote:

**171.198,- Sk**

*(slovom stosedemdesiatjedentisícstodevätidesiatosem slovenských korún)*

Cena je bez DPH.

2. Zhotoviteľ bude objednávateľovi predkladať faktúry v troch vyhotoveniach po etapách vykonávania registra podľa prílohy č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, po vykonaní vecnej a kvalitatívnej kontroly údajov odberateľom, tvoriacich náplň jednotlivých etáp.

3. Práce za ostatnú etapu (ucelenú časť, fakturačný celok) bude zhotoviteľ fakturovať po schválení diela Okresným úradom v Prešove a po jeho predložení na zápis do katastra nehnuteľností.

4. Lehota splatnosti sa určuje na 30 dní odo dňa prijatia faktúry.

### IV.

#### Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:

1.1. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v stanovenej lehote sám alebo vlastnými pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou,

1.2. vypracovať a dodať objednávateľovi dielo uvedené v čl. I tejto zmluvy v troch vyhotoveniach,

1.3. výsledné dielo odovzdať v dohodnutej forme v zmysle zákonov, vyhlášok a predpisov uvedených v čl. I. tejto zmluvy,



- 1.4. vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo,
  - 1.5. po vykonaní diela vrátiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela a doklady, ktoré použil pri zostavení registra,
  - 1.6. umožniť objednávateľovi priebežnú kontrolu vykonávania diela a poskytovať mu na požiadanie informácie o stave rozpracovanosti diela,
  - 1.7. vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania registra, minimálne 5 pracovných dní vopred,
  - 1.8. bezplatne odstrániť chyby a nedostatky diela, zistené predovšetkým v čase zápisu do KN za podmienok a v lehotách stanovených v čl. 7 tejto zmluvy,
  - 1.9. zabezpečiť si všetky potrebné podklady, ktoré sú nevyhnutné pre spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov,
  - 1.10. zabezpečiť, vylustrovať a aktualizovať všetky dostupné listiny, preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam.
2. Objednávateľ je povinný:
- 2.1. zabezpečiť zhotoviteľovi prostredníctvom komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim a z odboru katastrálneho príslušného okresu podklady, resp ich dostupnosť na vykonanie diela,
  - 2.2. poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť vo vzťahu k tretím osobám, najmä účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy,
  - 2.3. zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp okrem ostatnej, ktorú objednávateľ zaplatí až po schválení diela OÚ v Prešove, odborom PPaLH a jeho predložení na zápis do katastra,
  - 2.4. poskytovať zhotoviteľovi informácie o zmenách právnych vzťahov, ku ktorým dôjde po začatí konania na základe údajov katastrálneho odboru.
3. Zhotoviteľ má právo na:
- 3.1. zabezpečenie podkladov a ich dostupnosti na vykonanie diela v termíne, ktorý umožní ukončenie diela v termíne podľa čl.II. tejto zmluvy,
  - 3.2. na zaplatenie dohodnutej ceny po vykonaní a skontrolovaní jednotlivých etáp vykonania registra okrem ostatnej, ktorú zhotoviteľ bude faktúrovať po schválení diela odborom PPaLH OÚ v Prešove a jeho predložení na zápis do katastra,
  - 3.3. na poskytnutie dojednanej súčinnosti a podkladov, ktoré je zaviazaný zabezpečiť objednávateľ tak, ako je uvedené vyššie,
  - 3.4. v prípade zistenia nových skutočností na zmenu podmienok zmluvy, čo sa musí

uskutočniť v písomnej forme ako dodatok k tejto zmluve,

4. Objednávateľ má právo na:

4.1. prevzatie bezchybného diela zhotoveného a odovzdaného riadne a včas podľa ustanovenia tejto zmluvy,

4.2. kontrolu vykonávania prác počas spracovávania diela vlastnými pracovníkmi, alebo pracovníkmi právnej sekcie odboru pozemkových úprav a OŽP MP SR,

4.3. vrátenie podkladov, ktoré zabezpečil zhotoviteľovi na vykonanie diela súčasne s odovzdaním ukončeného diela,

4.4. neprevzatie vopred vecne a kvalitatívne neskontrolovaných údajov, tvoriacich náplň jednotlivých etáp,

4.5. neprevzatie chybného diela, resp. jeho časti,

4.6. neuhradenie diela, resp. jeho jednotlivých etáp, pokiaľ nebola vykonaná vecná a kvalitatívna kontrola údajov tvoriacich dielo, resp. jeho časť,

4.7. na odstúpenie od zmluvy, ak zhotoviteľ nedodrží povinnosť uvedenú v ods.1.1.1. tohto článku a zároveň neuhradenie rozpracovaného diela.

#### V.

#### Odstúpenie od zmluvy

1. Výpovedná lehota na odstúpenie od zmluvy je 30 dní okrem ustanovenia uvedeného v čl. VI. Začína plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.

2. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť neukončené dielo.

Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli objednávateľom vyplatené v lehote 10 dní odo dňa doručenia listu o odstúpení a všetky podklady a doklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na konanie diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi bez nároku na odmenu rozpracované dielo.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy ku dňu zrušenia tejto zmluvy.

#### VI.

#### Sankcie

1. V prípade nedodržania termínu odovzdania diela zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo vo výške 5 % dohodnutej ceny za každý začatý mesiac omeškania.

Ak omeškanie trvá viac ako 1 mesiac, je objednávateľ oprávnený krátiť dohodnutú cenu za dielo za každý ďalší začatý mesiac omeškania o ďalšie 3 %.

Ak omeškanie bude trvať viac ako 3 mesiace, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, kedykoľvek počnúc prvým dňom štvrtého mesiaca, pričom nie je povinný prevziať a uhradiť ukončené dielo a zaplatiť rozpracovanosť prác ku dňu odstúpenia od zmluvy.

2. V prípade neodstránenia chýb a nedostatkov diela zistených predovšetkým v čase zápisu do katastra do 30 dní od výzvy (čl. VII. 2), je zhotoviteľ povinný zaplatiť pokutu vo výške 3 % dohodnutej ceny za každý začatý mesiac omeškania.

Ak omeškanie s odstránením chýb a nedostatkov bude trvať viac ako 2 mesiace, pokuta sa zvýši na 5 % za každý ďalší začatý mesiac.

## VII. Ostatné podmienky

1. Objednávateľ si vyžiada na Okresnom úrade, katastrálnom odbore v Prešove operát, alebo operáty na konanie podľa zákona č. 162/1995 Z.z., zabezpečí vyznačenie hranice obvodu registra a hranice zastavaného územia a spolu so zhotoviteľom a zástupcom komisie prerokuje s Okresným úradom v Prešove odborom katastrálnym špecifické podmienky v katastrálnom území podľa § 8 MN.

O týchto skutočnostiach vyhotovia zápis, ktorý bude základom pre zostavenie registra, pre vykonanie kontrol a podkladom pre preberanie výsledkov prác do katastra.

2. Zhotoviteľ bezplatne odstráni chyby a nedostatky podľa pripomienok objednávateľa najneskôr do 30 dní od písomnej výzvy objednávateľa.

3. V prípade zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu a ceny prác, prípadne iných podmienok zmluvy, budú tieto zmeny riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.

4. Splnenie dodávky a fakturácia ostatnej etapy (ucelenej časti) registra je podmienená schválením registra OÚ v Prešove, odborom PPaLH a jeho predložení na zápis do katastra.

## VIII. Poskytovanie, využívanie a šírenie hromadných výstupov

v zmysle z. SNR č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností v SR a par. 22 z. č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonom z.č. 215/95 Z.z., 216/95 Z.z. a 162/95 Z.z.

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením z.č. 162/95 Z.z.



3. Podmienky využívania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných získaných v konaní podľa z.č. 180/1995 Z.z., alebo v konaní podľa z.č. 229/1991 Zb.

#### IX.

#### Zodpovednosť za chyby a nedostatky

1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby a nedostatky diela spôsobené porušením jeho zmluvných i zákonných povinností, ktoré objednávateľ zistil počas záručnej lehoty v ktorej zhotoviteľ garantuje kvalitu diela. Záručná lehota medzi zmluvnými stranami bola dohodnutá v dĺžke 24 mesiacov od odovzdania diela zhotoviteľovi.

#### X.

#### Náhrada škody

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť škodu objednávateľovi, ktorú spôsobil zhotoviteľ porušením svojich zmluvných i zákonných povinností. Za škodu v tom prípade zodpovedá podľa § 373 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka.

#### XI.

#### Záverečné ustanovenie

Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 31. 12. 2009

V Žilne dňa 30. 12. 2009

Objednávateľ



AGROPROJEKT spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
DIČ: 31634915694

zhotoviteľ

Ministerstvo pôdohospodárstva SR právna sekcia, odbor pozemkových úprav súhlasí s uzavretím obchodného záväzku a potvrdzuje úhradu ceny za dielo

V Bratislave dňa.....

riaditeľ odboru  
pozemkových úprav



**ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ**  
**registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce**

Príloha č.1

**Z á k l a d n é   ú d a j e**

Názov katastrálneho územia	:	Bzenov
Výmera katastrálneho územia	:	164 ha
Počet pozemkovoknižných vložiek	:	
<b>Počet parcel predmetu konania:</b>		<b>116</b>
- určeného operátu v zastavanom území obce (A)	:	116
- určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)	:	
- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (C)	:	
<b>Počet parcel rozsahu spracovania:</b>		<b>1423</b>
určeného operátu v zastavanom území obce	:	
mimo zastavaného územia obce (D)	:	887
- registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (D)	:	536

**K A L K U L Á C I A**

**1. Merná jednotka - p a r c e l a predmetu konania**

1.1. určeného operátu v zastavanom území obce (A)					
116 parcel	x	700,- Sk	=		81.200,- Sk
1.2. určeného operátu mimo zastavaného územia obce (B)					
1.3. registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (C)					
spolu 116 parcel					81.200,- Sk

**2. Merná jednotka - p a r c e l a rozsahu spracovania**

2.1 určeného operátu v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (D)					
I 39 parcel	x	10,- Sk	=		390,- Sk
E 848 parcel	x	10,- Sk	=		8.480,- Sk
spolu 887 parcel					8.870,- Sk

2.2 registra C-KN v zastavanom území obce i mimo zastavaného územia obce (D)

I 395 parcel	x	200,- Sk	=		79.000,- Sk
E 141 parcel	x	150,- Sk	=		21.150,- Sk
spolu 536 parcel					100.150,- Sk

Celkom 1. a 2.					190.220,- Sk
Zážka za rozpracovaný operát (10 % z ZoD)					- 19.022,- Sk
<b>Cena za dielo</b>					<b>171.198,- Sk</b>

**Fakturácia a platenie**  
rok 2002      171.198,- Sk

**ETAPY VYKONÁVANIA  
registra obnovej evidencie pozemkov**

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	% z celk.ceny	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	20 %	
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek), preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		
3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	20 %	
1.-	digitalizácia mapových podkladov - vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov - identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu		
2.-	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov - aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3.-	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4.-	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5.-	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok		
<b>III.</b>	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	20 %	05.2002

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| <b>IV. Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkov konania a zverejnenie registra</b>                                | 20 % | 07.2002 |
| <b>V. Tlač registra a jeho schválenie odborom PPaLH okresného úradu</b>  | 20 % | 09.2002 |
| 1. - spracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra<br>- kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra |      |         |
| 2. - adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi<br>- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katra nehnuteľností   |      |         |



**Dodatok č. 1**

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území ovce **Bzenov**, v katastrálnom území **Bzenov, okres Prešov, kraj Prešovský**

Zmluvné strany sa dohodli:

I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto:

II.

**Vykonanie diela**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. a to v lehote

do **31.12.2002**

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Neujasnené katastrálne hranice medzi susednými katastrálnymi územiami na Správe katastra Prešov.

II.

Mení sa špecifikácia prác v ROEP v prílohe č. 1 v časti etapy vykonávania ROEP takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.6.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		
3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.6.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		

Dodatok III.  
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Meni sa bod II. 1. zmluvy takto:

V Prešove dňa 17. 10. 2002

Vykonal: \_\_\_\_\_

V Žiline dňa 27.09.2002

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. a to v rámci:

Zdôvodnenie: \_\_\_\_\_  
objednávateľ



**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA

zhotoviteľ

Meni sa špecifická práca v ROEP v prílohe č. 1 v rámci etapy vykonávania ROEP takto:

č. z.	Usporiadanie častí - fakturačný opis	cesta	termín
I.	Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	34.240,-	30.6.2002
II.	aktualizácia listín katastrálnou listinou výstavby a nových listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastrálnych hraniciach		
III.	aktualizácia listín katastrálnou listinou výstavby a nových listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa na katastr.		
IV.	zaznamenanie údajov získaných listinami a aktualizáciu listín a vytvorenie FUVI		
V.	Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)	34.240,-	30.6.2002
VI.	digitalizácia mapových podkladov vytvorenie digitálnych vektorových grafických podkladov z ktorých sa vytvorí pôvodne nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		

1.3.

**Dodatok č. 2**

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001, dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002 predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Bzenov**, v katastrálnom území **Bzenov, okres Prešov, kraj Prešovský**

Zmluvné strany sa dohodli:

I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto:

II.

**Vykonanie diela**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. a to v lehote

**do 31.10.2003**

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Neujasnené katastrálne hranice medzi susednými katastrálnymi územiami na Správe katastra Prešov.

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č. 1 takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 2002	102.719,- Sk
Rok 2003	68.479,- Sk
<b>Spolu:</b>	<b>171.198,- Sk</b>

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.6.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		



3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.6.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
-	identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok		
<b>III.</b>	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.8.2002</b>
<b>IV.</b>	<b>Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.5.2003</b>
<b>V.</b>	<b>Tlač registra a jeho schválenie odborom PPLH okresného úradu</b>	<b>34.239,-</b>	<b>31.10.2003</b>
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		

**C e l k o m :**

**171.198,- Sk**

IV.

Závěrečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Vykonať dňa

V Prešove dňa 31.12.2002

V Žiline dňa 17.12.2002

objednávateľ



AGROPROJEKT spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915/894  
zhotoviteľ

Rok 2001 102719 - SK  
Rok 2002 09 471 - SK  
Spolu 171190 - SK

№	Učtovná časť - účelový účel	suma	termín
1.	Vyhodnotenie formátu údajov na výkonnú informáciu (PÚVI)	14.240,-	31.6.2003
2.	údržba želez (porozprávateľské účty, prídavné učiteľské účty a prídavné učiteľské účty) a ostatné účty na účtovej knihe		
3.	aktualizácia želez (účty učiteľov a učiteľov učiteľov) a ostatné účty na účtovej knihe		

A.4.

**Dodatok č.3**

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001, dodatku č.1 zo dňa 17.10.2002, dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2002, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v zastavanom území obce **Bzenov**, v katastrálnom území **Bzenov**, **okres Prešov**, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli:

I.

Mení sa bod II. 1. zmluvy takto:

II.

**Vykonanie diela**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. tejto zmluvy v lehote

**do 31.12.2003**

Zdôvodnenie zmeny termínu:

Neujasnené katastrálne hranice medzi susednými katastrálnymi územiami a zdĺhavé odsúhlasovanie rozdielov s evidenciou vlastníckych vzťahov na Správe katastra Prešov.

II.

Mení sa špecifikácia prác ROEP v prílohe č. 1 takto:

Fakturácia a platenie:

Rok 2002	102.719,- Sk
Rok 2003	68.479,- Sk
<b>S p o l u :</b>	<b>171.198,- Sk</b>

III.

Menia sa etapy vykonávania ROEP v prílohe č. 2 takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastrí nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastrí	171.198,- Sk	



3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
-	identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok		
<b>III.</b>	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.08.2002</b>
<b>IV.</b>	<b>Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b>	<b>34.240,-</b>	<b>31.12.2003</b>
<b>V.</b>	<b>Tlač registra a jeho schválenie odborom PPLH okresného úradu</b>	<b>34.239,-</b>	<b>31.12.2003</b>
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		

**C e l k o m :**

**171.198,- Sk**

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa .....

V Žiline dňa 10.10.2003



objednávateľ

**AGROPROJEKT** spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
DIČ: 31634915/894

zhotoviteľ

1,50

#### DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002, dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2002, dodatku č. 3 zo dňa 20.10.2003, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **B z e n o v**, okres Prešov, kraj Prešovský

V nadväznosti na zákon NR SR č. 518/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov a uznesenia vlády SR č. 36 zo dňa 14.01.2004, ktorým vláda SR vymenovala prednostov krajských pozemkových úradov a riaditeľov obvodných pozemkových úradov sa mení určenie strán takto:

#### OBJEDNÁVATEĽ

Krajský pozemkový úrad v Prešove, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

štátutárny zástupca : Ing. Pavol Kovalík  
prednosta Krajského pozemkového úradu  
v Prešove

osoby oprávnené konať  
vo veciach zmluvy :  
- zmluvné otázky : Ing. Pavol Kovalík  
prednosta Krajského pozemkového úradu  
v Prešove  
tel. : 051/ 77 178 46

- technické otázky : Ing. Bibiána Mrázová  
riaditeľka Obvodného pozemkového úradu  
v Prešove  
tel. : 051/77 323 19

Bankové spojenie : NBS Prešov  
číslo účtu : 16724572/0720  
IČO : 37 937 898  
(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

#### I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

#### II.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

**30.9.2004**



Dôvod zmeny termínu:

Neujasnené katastrálne hranice medzi susednými katastrálnymi územiaми a zdĺhavé odsúhlasovanie rozdielov s evidenciou vlastníckych vzťahov na Správe katastra Prešov.

**II.**

Mení sa špecifikácia prác registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:  
Fakturácia a platenie:

Rok:

2002 102.719,- Sk

2003 0,- Sk

2004 68.479,- Sk

spolu : 171.198,- Sk

**III.**

Menia sa etapy vykonávania registra obnovennej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		
3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
-	identifikácia parcel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle		

zápisu z prerokovania špecifických podmienok

III.	Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)	34.240,-	30.08.2002
IV.	Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra	34.240,-	30.09.2004
V.	Tlač registra a jeho schválenie odborom PPLH okresného úradu	34.239,-	30.09.2004
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expédícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		
<b>C e l k o m :</b>		<b>171.198,- Sk</b>	

#### IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.  
Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.  
Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.  
Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

#### V.

Obidve strany súhlasia s účinnosťou tohto dodatku od 1.1.2004.

V Prešove dňa 15.01.2004


V Žiline dňa 01.01.2004



Objednávateľ



**AGROPROJEKT** spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
PIČ: 31634915/894



zhotoviteľ

1.G.

**DODATOK č. 5**

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002, dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2002, dodatku č. 3 zo dňa 20.10.2003, dodatku č. 4 zo dňa 15.01.2004, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **B z e n o v**, okres Prešov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

**I.**

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

**II.**

**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

**31.12.2004**

Dôvod zmeny termínu:

Neujasnené katastrálne hranice medzi susednými katastrálnymi územiami a zdĺhavé odsúhlasovanie rozdielov s evidenciou vlastníckych vzťahov na Správe katastra Prešov.

**II.**

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:

Fakturácia a platenie:

Rok:

2002 102.719,- Sk

2003 0,- Sk

2004 68.479,- Sk

**spolu : 171.198,- Sk**

**III.**

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		



3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
-	identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok		
<b>III.</b>	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.08.2002</b>
<b>IV.</b>	<b>Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b>	<b>34.240,-</b>	<b>31.12.2004</b>
<b>V.</b>	<b>Tlač registra a jeho schválenie odborom PPLH okresného úradu</b>	<b>34.239,-</b>	<b>31.12.2004</b>
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým OÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		
<b>C e l k o m :</b>		<b>171.198,- Sk</b>	

DODATOK IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 10.9.2004

V Žiline dňa 10.9.2004



Objednávatel'



**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982



zhotovitel'

Miesto sa špecifikuje právoplatne zverejnenou mapou katastrálnych území v prílohe č. 1 zmluvy takto:

Popis a píšenie:

Kak: 2002 102 719 - SK  
2K: 01 01 - SK  
2304 88 479 - SK  
spolu 171 198 - SK

Miesto sa stanoví vykonávaním registra územnej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Učelové číslo - fakturačný popis	cená	termín
1.	Vyhodenie termínu účelová územná evidencia (ZUVE)	14 140,-	30.06.2003
1.	Inštalácia listu (popisovacieho) a účelová evidencia (ZUVE) - poskytnutie informácií o vlastníckom stave a poskytnutie informácií o vlastníckom stave v katastrálnom území		
2.	aktualizácia listu inštalácia listu - aktualizácia a iných listov - poskytnutie informácií o vlastníckom stave a poskytnutie informácií o vlastníckom stave v katastrálnom území		

127

**DODATOK č. 6**

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002, dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2002, dodatku č. 3 zo dňa 20.10.2003, dodatku č. 4 zo dňa 15.01.2004, dodatku č. 5 zo dňa 20.09.2004, predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **B z e n o v**, okres Prešov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

**I.**

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

**II.**

**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

**30.11.2005**

Dôvod zmeny termínu:

Zdlhové odsúhlasovanie rozdielov s evidenciou vlastníckych vzťahov na Správe katastra Prešov.

**II.**

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:

Fakturácia a platenie:

Rok:	
2002	102.719,- Sk
2003	0,- Sk
2004	0,- Sk
2005	68.479,- Sk
<b>spolu :</b>	<b>171.198,- Sk</b>

**III.**

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva		



IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 27.12.2004

V Žiline dňa 27.12.2004

  
-----  
Objednávatel'



  
-----  
AGROPROJEKT spol. s r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634916, IČ DPH: SK2020450982

zhotovitel'

1.80

**DODATOK č. 7**

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatku č. 1 zo dňa 17.10.2002, dodatku č. 2 zo dňa 31.12.2002, dodatku č. 3 zo dňa 20.10.2003, dodatku č. 4 zo dňa 15.01.2004, dodatku č. 5 zo dňa 20.09.2004, dodatku č. 6 zo dňa 27.12.2004 predmetom ktorej je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bzenov**, okres Prešov, kraj Prešovský

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom:

**I.**

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

**II.**

**Vykonanie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

**30.11.2007**

Dôvod zmeny termínu:

Obvodný pozemkový úrad Prešov trvá na zapracovaní prídelových listín. Na kontrolnom dni v Bzenove za účasti aj zástupcov OPÚ Prešov bolo rozhodnuté, že obec Bzenov preverí a poskytne zákres do grafickej časti užívania prídelových listín vlastníckmi alebo právnyimi zástupcami. Potom zhotoviteľ pripraví dielo na zverejnenie.

**II.**

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:  
Fakturácia a platenie:

Rok:	
2002	102.719,- Sk
2003, 2004, 2005, 2006	0,- Sk
2007	68.479,- Sk
<b>spolu :</b>	<b>171.198,- Sk</b>

**III.**

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		

2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		
3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov		
-	identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok		
<b>III.</b>	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.08.2002</b>
<b>IV.</b>	<b>Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľky formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.06.2007</b>
<b>V.</b>	<b>Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.11.2007</b>
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		
<b>C e l k o m :</b>		<b>171.198,- Sk</b>	



IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 25.11.2006

V Žiline dňa 25.11.2006

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:



Objednávateľ



**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

  
zhotoviteľ

Dôvod zmeny termínu:

Obvodný pozemkový úrad Prešov trvá na zapracovaní prídelových listín. Na kontrolnom dni v Bzenove za účasti aj zástupcov OPÚ Prešov bolo rozhodnuté, že obec Bzenov preverí a poskytne zákre do grafickej časti užívania prídelových listín vlastníkmi alebo právnyimi zástupcami. Potom zhotoviteľ pripraví dielo na zverejnenie.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:  
Fakturácia a platenie:

Rok:	
2003	102 719,- Sk
2003, 2004, 2005, 2006	0,- Sk
2007	68 479,- Sk
spolu :	171 198,- Sk

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Účelová časť - fakturačný celok	čas	termín
I.	Vyhodenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)	34.240,-	30.06.2007
II.	Inštrácia listín (pozemkových vlistiek) preukázanie vlastníckeho práva k uvedeným vzájomným vzťahom v katastrálnych listinách		

1.9.

**DODATOK č. 8**

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatkom, predmetom ktorých je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bzenov**, okres Prešov, kraj Prešovský

Zmluvné strany:

**1. Objednávateľ:**

**Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov**  
(predtým označený ako Krajský pozemkový úrad v Prešove, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov)

štatutárny zástupca: JUDr. Mária Kusendová  
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove

osoby oprávnené konať:

- zmluvné otázky JUDr. Mária Kusendová  
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov  
tel. 051/7485942

- technické otázky Ing. Dušan Michalčík  
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov  
tel. 051/7485910

Bankové spojenie: Štátna pokladňa  
Číslo účtu: 7000081180/8180  
IČO: 37 937 898  
(ďalej len objednávateľ)

**2. Zhotoviteľ:**

Agroprojekt spol. s r. o. Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti (tel. 041/7635719)  
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti (tel. 041/7635260, 7635719)

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 4260024904/3100  
IČO: 31634915  
DIČ: 2020450982  
(ďalej len zhotoviteľ)

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L.

**Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č. 8**

**Dodatkom sa menia alebo dopĺňajú časti zmluvy, ako je to v ďalšom uvedené:**

### I.

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

### II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

**30.06.2010**

Dôvod zmeny termínu:

Zhotoviteľ prešetroval pripomienky od vlastníkov na časť extravilánu, ktorý bol zapísaný ako ZRPS a nie je predmetom zmluvy o dielo.

### II.

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:  
Fakturácia a platenie:

Rok:	
2002	102.719,- Sk
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008	0,- Sk
2009	34.240,- Sk
2010	34.239,- Sk
<b>Spolu :</b>	<b>171.198,- Sk</b>

### III.

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		
3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI		
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.06.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov		
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti		




-	identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu		
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov		
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci		
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra		
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra		
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok		
<b>III.</b>	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.08.2002</b>
<b>IV.</b>	<b>Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b>	<b>34.240,-</b>	<b>30.11.2009</b>
<b>V.</b>	<b>Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom</b>	<b>34.239,-</b>	<b>30.06.2010</b>
1. -	zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra		
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra		
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi		
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti		
<b>C e l k o m :</b>		<b>171.198,- Sk</b>	

#### IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. **RvIN-19/2001**. Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 30.11.2007

  
-----  
Objednávateľ  
-1-  
Prešov  
Krajský pozemkový úrad

V Žiline dňa 28.06.2007

  
AGROPROJEKT spol.s.r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982  
-----  
zhotoviteľ



## DODATOK č. 9

k zmluve o dielo č. RvIN-19/2001 zo dňa 31.12.2001 a k dodatkom, predmetom ktorých je vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Bzenov**, okres Prešov, kraj Prešovský

---

Zmluvné strany:

### 1. Objednávateľ:

**Krajský pozemkový úrad Prešov, Masarykova 10, 080 01 Prešov**  
(predtým označený ako Krajský pozemkový úrad v Prešove, Nám. Mieru 2, 080 01 Prešov)

štatutárny zástupca: JUDr. Mária Kusendová  
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov

osoby oprávnené konať:  
- zmluvné otázky JUDr. Mária Kusendová  
prednostka Krajského pozemkového úradu Prešov  
tel. 051/7485942

- technické otázky Ing. Dušan Michalčík  
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Prešov  
tel. 051/7485913

Bankové spojenie: Štátna pokladňa  
Číslo účtu: 7000081180/8180  
IČO: 37 937 898  
(ďalej len objednávateľ)

### 2. Zhotoviteľ:

Agroprojekt spol. s r. o. Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti (tel. 041/7635719)  
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti (tel. 041/7635260, 7635719)

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s.  
Číslo účtu: 4260024904/3100  
IČO: 31634915  
DIČ: 2020450982  
(ďalej len zhotoviteľ)

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

**I.**

Mení sa bod II.1. zmluvy o dielo takto:

**II.**  
Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I. zmluvy a to v lehote do

**30.06.2011**

Dôvod zmeny termínu:

Register pred zverejnením je na kontrole na Správe katastra Prešov.

**II.**

Mení sa špecifikácia prác registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 1 zmluvy takto:  
Fakturácia a platenie:

Rok:

2002	102.719,00 Sk .....	3.409,65 €
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010	0,00 Sk .....	0,00 €
2011	68.479,00Sk .....	2.273,08 €
<b>Spolu :</b>	<b>171.198,00 Sk .....</b>	<b>5.682,73 €</b>

**III.**

Menia sa etapy vykonávania registra obnovenej evidencie pozemkov v prílohe č. 2 zmluvy takto:

P.č.	Ucelená časť - fakturačný celok	cena v € (Sk)	termín
<b>I.</b>	<b>Vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI)</b>	<b>1.136,56 (34.240,00)</b>	<b>30.06.2002</b>
1.	lustrácia listín (pozemnoknižných vložiek) preukázanie vlastníckeho práva k pôvodným nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností		
2.	aktualizácia listín lustráciou listov vlastníctva a iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam nachádzajúcich sa na katastri		

3.	zaznamenanie údajov získaných lustráciou a aktualizáciou listín a vytvorenie FUVI			
<b>II.</b>	<b>Vytvorenie formátu grafických informácií (VGI)</b>	<b>1.136,53</b>	<b>(34.239,00)</b>	<b>30.06.2002</b>
1. -	digitalizácia mapových podkladov			
-	vytvorenie súvislého vektorového grafického podkladu znázorňujúceho pôvodné nehnuteľnosti z existujúcich grafických podkladov			
-	identifikácia parciel s písomnou časťou určeného operátu			
2. -	miestne prešetrovanie s vyhotovením prešetrovacích náčrtov			
-	aktualizácia listín lustráciou listín preukazujúcich vlastnícke práva k pôvodným nehnuteľnostiam poskytnutých nájomcami pozemkov alebo inými oprávnenými osobami z listín pri prešetrovaní v obci			
3. -	porovnanie súladu údajov písomnej a grafickej časti registra			
4. -	zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra			
5. -	vytvorenie kompletného mapového operátu v zmysle zápisu z prerokovania špecifických podmienok			
<b>III.</b>	<b>Kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra (FUVI-VGI, FUVI-ISKN)</b>	<b>1.136,56</b>	<b>(34.240,00)</b>	<b>30.08.2002</b>
<b>IV.</b>	<b>Spracovanie údajov písomnej časti registra do predpísanej tabuľkovej formy, vyhotovenie výstupných zostáv pre doručenie výpisov z registra účastníkom konania a zverejnenie registra</b>	<b>1.136,55</b>	<b>(34.240,00)</b>	<b>31.03.2011</b>
<b>V.</b>	<b>Tlač registra a jeho schválenie pozemkovým úradom</b>	<b>1.136,53</b>	<b>(34.239,00)</b>	<b>30.06.2011</b>
1. -	zpracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým PÚ vyhovel, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra			
-	kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra			
2. -	adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi			
-	schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra nehnuteľnosti			
<b>C e l k o m :</b>		<b>5.682,73 €</b>	<b>(171.198,00 Sk)</b>	

IV.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v plnom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa .....

V Žiline dňa 11.06.2010

-----  
Objednávateľ

**AGROPROJEKT spol.s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2024450982  
-----  
zhotoviteľ