

## Dodatok č. 5

k zmluve o dielo číslo **ZM98022 – Chmeľnica** zo dňa 20.11.1998  
v znení **Dodatku č. 1** zo dňa 20.05.1999, **Dodatku č. 2** zo dňa 08.12.2000,  
**Dodatku č. 3** zo dňa 21.08.2002 a **Dodatku č. 4** zo dňa 04.02.2004  
predmetom ktorej je vypracovanie vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Chmeľnica**,  
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

### I.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

### III.

#### Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **5 229 825 Sk**  
slovom päťmiliónovdvestodvadsaťdeväťtisícosemstodvadsaťpäť slovenských korún  
Cena je bez DPH.

#### Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

### II.

Menia sa písmená B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

#### **B. Kalkulácia:**

**Za bod 5. sa vkladajú body 6., 7. a 8. v znení:**

6. Práce v bodovom poli: 797 ha x 230,-- Sk	<b>183 310 Sk</b>
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.	
7. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení: 179 ha * 3500,– Sk * 0.2	<b>125 300 Sk</b>
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.	
8. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD: 1264 ha * 540,– Sk * 0.2	<b>136 512 Sk</b>
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.	

<b>Spolu:</b>	<b>5 229 825 Sk</b>
---------------	---------------------

**C: Fakturácia a platenie:**

Rok 1999 :	558 601 Sk
Rok 2000 :	259 350 Sk
Rok 2001 :	524 357 Sk
Rok 2002 :	399 001 Sk
Rok 2003 :	319 200 Sk
Rok 2004 :	638 401 Sk
Rok 2005 :	678 301 Sk
Rok 2006 :	445 122 Sk
Rok 2009 :	469 164 Sk
Rok 2012 :	469 164 Sk
Rok 2015 :	469 164 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>5 229 825 Sk</b>
----------------	---------------------

**III.**

**Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovávaní a vykonávaní prác projektu pozemkových úprav takto:**

I.7. Práce v bodovom poli	183 310 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	125 300 Sk
--	------------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	136 512 Sk
---	------------

<b>Spolu príloha č. 2</b>	<b>5 229 825 Sk</b>
---------------------------	---------------------

**IV.**

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 01.12.2005

V Prešove dňa 01.12.2005

.....  
objednávatel'

.....  
zhotoviteľ  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditeľ

.....  
Ing. Peter Repáň, technický riaditeľ